



ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
държавния бюджет на Република България

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ“
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във
вашето бъдеще



СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ИПГВР

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА



Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран План за Градско Възстановяване и Развитие на гр. Горна Оряховица“ по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Съдържание

Съдържание	1
Опис на фигурите	2
Опис на таблиците	2
I. Стратегия на плана – обосновка, общи и специфични цели.....	3
1. Въведение	3
2. Визия	4
3. Стратегически цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица до 2020 г.....	6
4. Приоритетни области на въздействие	11
5. Допълнителни проекти извън зоните за въздействие	20
6. Обвързаност на стратегията на ИПГВР със зоните за въздействие	25
II. Описание на плана като съвкупност от специфични цели, мерки, проекти и действия	28
III. Бюджет на плана	35
1. Основни допускания	35
2. Разпределение на средствата по групи проекти и източници на финансиране	36
IV. Описание на звеното за реализация на плана	40
V. Използвани процедури на обществено участие и партньорство при разработването на плана и мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнението му	41
1. Основни цели и задачи	42
2. Заинтересовани страни/целеви групи	43
3. Методи и подходи за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност	44
4. Координация и отговорности	46
VI. Очаквани резултати от прилагането на плана	47
1. Очакван синергичен ефект и положително въздействие в по-широкия обхват на общината и района от ниво 2	47
2. Принос на ИПГВР за постигане на хоризонталните политики на Общността	48
2.1. Равни възможности	48
2.2. Опазване и въздействие на околната среда	48
2.3. Устойчиво развитие	49
2.4. Иновации и правене на политики.....	49
VII. Екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР – преценка на необходимостта и резултати.....	49
VIII. Програма за реализация на ИПГВР и на включените в него зони за въздействие	51
1. Програма за реализация на зона на публични функции с висока обществена значимост	51
1.1. Анотация.....	51
1.2. Индикативен списък.....	55
1.3. Оперативен план	55
1.4. Бюджет	55
1.5. Управление и контрол.....	55
2. Програма за реализация на зона с преобладаващ социален характер	55
2.1. Анотация.....	55
2.2. Индикативен списък.....	58
2.3. Оперативен план	58
2.4. Бюджет	58
2.5. Управление и контрол.....	58
3. Програма за реализация на зона с потенциал за икономическо развитие	58
3.1. Анотация.....	58
3.2. Индикативен списък.....	60
3.3. Оперативен план	60
3.4. Бюджет	60

3.5. Управление и контрол.....	60
4. Програма за реализация на проектите извън зоните за въздействие, засилващи функционалните връзки.....	61
4.1. Анотация.....	61
4.2. Индикативен списък.....	61
4.3. Оперативен план.....	61
4.4. Бюджет.....	61
4.5. Управление и контрол.....	61
5. Програма за реализация на меките мерки (неинвестиционните проекти).....	61
IX. ПУП и Изменения на ПУП.....	63
X. Технически задания за проектиране.....	63
XI. Предпроектни проучвания за интегриран градски транспорт.....	64

Опис на фигурите

Фиг. 1. Структура на стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.....	4
Фиг. 2. Обвързаност между визията за развитие на гр. Горна Оряховица и стратегическите цели на ИПГВР.....	7
Фиг. 3. Йерархична зависимост между документите за стратегическо планиране по ЗРР, устроителните документи по ЗУТ и ИПГВР.....	10
Фиг. 4. Връзка между приоритети на ОПР и стратегическите цели на ИПГВР.....	11
Фиг. 5. Приоритетни области на въздействие и мерки на ИПГВР на гр. Горна Оряховица ..	12
Фиг. 6. Връзка между приоритетните намеси в зоната на публични функции с висока обществена значимост и приоритетни области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.....	26
Фиг. 7. Връзка между приоритетните намеси в зоната с преобладаващ социален характер и приоритетни области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.....	26
Фиг. 8. Връзка между приоритетните намеси в зоната с потенциал за икономическо развитие и приоритетни области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.....	27
Фиг. 9. Разпределение на бюджета на ИПГВР Горна Оряховица по източници на финансиране (в хил. лв).....	38
Фиг. 10. Разпределение на средства по оперативни програми (в хил. лв).....	38
Фиг. 11. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” (в хил. лв).....	39
Фиг. 12. Разпределение на бюджета на обществена зона по източници на финансиране (в хил. лв).....	53
Фиг. 13. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” в обществена зона (в хил. лв).....	55
Фиг. 14. Разпределение бюджета на социална зона по източници на финансиране (в хил. лв).....	57
Фиг. 15. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” (в хил. лв).....	57
Фиг. 16. Разпределение на финансирането в икономическа зона по източници на финансиране (в хил. лв).....	60

Опис на таблиците

Табл. 1. Индикативен списък на проектите, включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица – по зони, тематични и приоритетни области, мерки и цели.....	29
Табл. 2. Разпределение на финансирането на проектите при различните програми и финансови инструменти.....	36
Табл. 3. Бюджет по групи проекти и източници на финансиране (в хил. лв).....	37
Табл. 4. Разпределение на бюджет на ИПГВР 2015-2020 (в хил. лв.).....	39

Стратегия на плана – обосновка, общи и специфични цели

1. Въведение

Стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица се базира на принципите на устойчивото развитие и възможностите за тяхното прилагане в развитието на града през новия планов период. Устойчивостта се осигурява с комплекс от приоритети, цели и мерки в икономическата и социалната сфера, в опазването на околната среда, градската идентичност, архитектурата и културното наследство, в доброто управление на местно ниво и активното гражданско участие. Тези мерки са ориентирани към подобряване на състоянието и тенденциите в социално-икономическото и пространственото развитие на функционалните системи, които характеризират жизнената среда на гражданите на Горна Оряховица: - обитаване, труд, отдих, зелена система, транспорт и комуникации, инженерно-техническа инфраструктура и др.

Принципите на устойчивото развитие, които характеризират пакета от приоритети, цели и мерки, намират конкретно изражение в набор от проекти, предназначени да създадат реални условия за:

- Икономически растеж, прилагане на иновационни подходи и инструменти за повишаване на конкурентоспособността на градската икономика с концентрирано внимание към зоната за икономическо развитие;
- Повишаване качеството на жизнената среда чрез обновяване и подобряване характеристиките на жилищния фонд, социалната инфраструктура, обществените пространства, инженерната инфраструктура, зелените площи и местата за спорт и развлечения на територията на града и по-конкретно в зоната със социален характер и тази с преобладаващи обществени функции.

Широката рамка, характеризираща възприетия стратегически подход, се концентрира върху общоевропейските приоритети за икономически растеж. Този растеж се основава на знания, иновации, ефективно използване на ресурсите, високи равнища на заетост и социална справедливост, които се допълват от прилагане на интегриран подход, поставяне на акцент върху резултатите и съобразяване с реалните възможности.

От друга страна, стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица се базира на общинския план за развитие, като по-висш и всеобхватен планов документ.

Стратегията на плана има ясна йерархична структура, която преминава от обобщената представа за развитие на града (визията) през стратегическите цели, чрез които тя да се постигне, приоритетните области на въздействие и мерките за постигане на напредък в тях, до конкретните проекти, повечето, от които са локализиращи в някоя от трите зони за въздействие (**фиг. 1**).

Съществен принос в разработването на Стратегическата част на града имат проведените срещи и дискусии със заинтересованите страни и особено резултатите от състоялия се през м. Септември, 2014 г. обществен форум в гр. Горна Оряховица. Стратегията е подложена на специализирано анкетно проучване от конкретни представители на заинтересованите страни (**Приложение №1**), като на същите беше дадена възможност за реално участие в нейното разработване. Голяма част от формулировките на приоритетните области на въздействие и стратегическите цели произтичат от обсъжданията с експерти от общинска администрация, представители на бизнеса, НПО, граждани и др.

Фиг. 1. Структура на стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица



2. Визия

Визията за развитието на града до 2020 г. отразява представата на гражданите и институциите на Горна Оряховица за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения. Тя описва потребностите на жителите на града за развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и тяхното желание за промени в жизнената среда. Макар и в дискретна форма, визията съдържа и стратегическите цели и приоритети на ИПГВР.

Следвайки принципа за приемственост, ИПГВР на гр. Горна Оряховица запазва смислово визията и стратегическата насоченост на общинския план за развитие, като го надстроява с цели и приоритети, гарантиращи съответен принос на гр. Горна Оряховица към националните ангажименти по „Европа 2020“, както и пълно покритие на финансируемите мерки по новия пакет оперативни програми (най-вече интегрираната ос 1 на Оперативна Програма „Региони в растеж“).

Наследената консолидирана представа за развитие на общината е:

Визия на ОПР Горна Оряховица 2014-2020 г.

„Община Горна Оряховица – конкурентна и привлекателна европейска община, основана на балансирано развитие на територията, икономика на знанието и иновациите, чиста и хармонична околна среда, сигурност и висок жизнен стандарт.“

Тази визия е възприета наскоро във вече действащия общински план за развитие. Анализирайки съдържанието ѝ, в нея могат да се обособят три дискретни цели:

- Първата е *«конкурентна и привлекателна европейска община»* - тази фраза – цел е желаният краен резултат от реализацията на стратегията за «сближаване», т.е. догонване на средни европейски стандарти във всички аспекти на развитието. Развитие, чиито основен двигател ще бъде една по-силна местна икономика;
- Втората е *«икономика на знанието и иновациите»* - тази дискретна цел е непостигната и актуална, но следва да намери субектите, реални носители на това авангардно направление в развитието;
- Третата е *«висок жизнен стандарт в чиста и хармонична околна среда»* - актуална цел, която следва да се преследва постоянно във времето, защото осигурява основите за повишаване качеството на живот в общината – икономика, бит, екология.

Подобно на стратегическите цели и приоритети в новия план, визията също се гради чрез приемственост. Консолидираната, обобщена представа/желание на горнооряховци за стандарта на живот и качествата на средата, която те изграждат, поддържат и обитават, следва да остане почти непроменена и в новия планов документ - ИПГВР.

Акцентите във визията на ИПГВР отразяват необходимите промени, които трябва да настъпят, за да се гарантира изпълнението на заложените приоритети в изготвените и приети стратегически документи от по-висок ранг (Общински план за развитие и Областна стратегия за развитие) – повишаване на стандарта на живот, подобряване на системата за управление на града и общината.

Жителите на гр. Горна Оряховица искат да имат град с «интензивно и балансирано развитие», «с привлекателна среда за живеене, отдих и бизнес», град, предоставящ богати възможности за пълноценна жизнена кариера.

От тук се извежда следната **визия за ИПГВР**:

Горна Оряховица – привлекателен и проспериращ град, базиран на:

- **стимулирана икономика и съвременна индустрия;**
- **висок жизнен стандарт и качествени услуги;**
- **съхранен и развит човешки потенциал;**
- **приобщаваща среда и автентичен градски образ;**
- **здравословна екологична среда.**

Традиционно силните позиции на Горна Оряховица в хранително-вкусовата и текстилна промишленост, предоставят множество възможности за установяването на града като привлекателен и силен икономически център за областта. В тази връзка, създаването на благоприятна бизнес среда е от ключово значение за развитие на съществуващите производства и привличането на нови инвеститори. В рамките на настоящия ИПГВР е важно да се обърне внимание на целенасоченото *стимулиране на икономиката* чрез добра инфраструктура, облекчаване на административните процедури и подготовка на качествени кадри, съответстващи на търсените от сектора. Ценен и все още неоползотворен ресурс е наскоро придобитият от общината бивш военен терен, имащ отличен потенциал да се превърне в модерен индустриален парк. При създаването на подобна благоприятна среда, ще бъдат заложили необходимите предпоставки за осъвременяване на съществуващите производства и привличане на нови такива.

Високият жизнен стандарт е желан резултат, за чието постигане са необходими всеобхватни действия, насочени както към икономически растеж, така и към подобряване състоянието на физическата среда. Високият жизнен стандарт е свързан и със

субективните качествени показатели „удовлетвореност“ и „пълноценност“. Не на последно място, за постигането на този желан резултат от значение са качествените услуги – социални, здравни, административни, търговски, делови и др.

Третият елемент на визията („съхранен и развит човешки потенциал“) адресира най-сериозния проблем на гр. Горна Оряховица и общината, а именно, неблагоприятните демографски тенденции, изразяващи се в застаряване на населението и напускане на младите хора. Към 2020 г. градът следва да предоставя на своите обитатели възможности за развитие, които да намалят трудовата и образователната миграция към други градове-центрове и да стимулират раждаемостта.

Приобщаващата среда е тази, в която представителите на различни социални групи и посетителите на града се чувстват комфортно, без значение от специфичните им потребности. Автентичният градски образ е свързан с правилно експониране на характерни градски елементи и подчертаване на специфичните градски и крайградски ландшафти. Този елемент на визията има силно пространствено изражение и се отнася до цялостно подобряване на градската среда, както по отношение на облик, така и по отношение на функции.

Последният елемент на визията обхваща всички останали – здравословната екологична среда пряко касае качеството на живот в града и неговата привлекателност, а тук едновременно се явява следствие и крайна цел на горните четири елемента.

По същество, смисълът на тази визия може да се адресира и към цялата община. За да е пълна, би следвало да се добави още един щрих – оползотворяване на туристическите ресурси. Този аспект не присъства във визията за самия град, защото туристическите ресурси (с малки изключения) са извън него и нямат необходимата тежест за включване във визията. Това означава, че туризмът е приоритет на общината, но не и приоритет в развитието на самия град. Тази постановка не изключва туризма от стратегията за развитие на града.

Продължаващата вече 7 години икономическа криза усилва рисковете и необходимостта от преоценка на големите глобални предизвикателства: глобализация, демографски упадък, климатични промени, енергийна зависимост, възможна загуба на биоразнообразие, природно и културно наследство. Добавяйки колебливото си позициониране в национален план, гр. Горна Оряховица изпитва негативните ефекти както от кризата, така и от глобалните заплахи. Тяхното преодоляване е възможно и следва да се превърне във фокус и на настоящия планов документ - ИПГВР.

3. Стратегически цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица до 2020 г.

Стратегическите цели за постигане на визията на ИПГВР са реалистични. Те могат да бъдат осъществени в рамките на периода 2014 – 2020 г. чрез използване предимно на наличните местни ресурси и активно участие на общината в реализацията на Кохезионната политика на ЕС. За осигуряването на справедлива и точна оценка за степента на постигане на целите е предложен набор от количествено измерими индикатори, отнасящи се за всяка една от тях.

Стратегическите цели на ИПГВР са изведени в контекста на действащия ОПР Горна Оряховица 2014-2020, като са доразвити и модифицирани съобразно ограничения обхват и спецификата на обекта – 3 зони за въздействие.

Сегашният стратегически пакет на ОПР Горна Оряховица включва 5 приоритетни сфери:

- П 1: Постигане на икономически растеж основан на знание и заетост;
- П 2: Инфраструктурно развитие;
- П 3: Повишаване на качеството на живот;
- П 4: Околна среда;
- П 5: Добро управление и достъп до обществени услуги.

Запазвайки структурата и предметната насоченост на стратегическия пакет от общинския план за развитие, към реализацията на визията на ИПГВР се насочват **следните стратегически цели:**

- СЦ 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над националния;
- СЦ 2: „Зелено“ развитие на градската инфраструктура и среда;
- СЦ 3: Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички;
- СЦ 4: Добро управление и засилено гражданско участие.


Тези стратегически цели, освен че са обвързани с приоритетните сфери на ОПР Горна Оряховица, подпомагат постигането на визията за развитие на града до 2020 г. Тази взаимовръзка е показана на **фиг. 2**.

Фиг. 2. Обвързаност между визията за развитие на гр. Горна Оряховица и стратегическите цели на ИПГВР

СЦ 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над националния

ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И ПРОСПЕРИРАЩ ГРАД, БАЗИРАН НА:

- СТИМУЛИРАНА ИКОНОМИКА И СЪВРЕМЕННА ИНДУСТРИЯ;
- ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ;
- СЪХРАНЕН И РАЗВИТ ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ;
- ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА И АВТЕНТИЧЕН ГРАДСКИ ОБРАЗ;
- ЗДРАВΟΣЛОВНА ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА.



Основните целеви стойности, заложи в Стратегията „Европа 2020“ и националните ангажименти по тях, предполагат увеличаване на заетостта и инвестициите в научната-изследователската и развойна дейност. Предвижда се общото „възстановяване на градската икономика“ да бъде съобразено със специфичните местни условия, като икономическият напредък не е силно обвързан с потребление на ресурси, а преди всичко, с развитие на икономика на знанието, творчеството, отличното качество и новаторството. Повишаването на конкурентоспособността е свързано с разнообразяване на местния производствен спектър, оптимизиране на пазара на труда и осигуряване на висококвалифицирани кадри.

С подобни насоки за развитие на икономиката се е ангажирал и ОПР Горна Оряховица 2014 – 2020:

- Инвестиции в човешки ресурси и преодоляване на социалното изключване;
- Подобряване на свързаността на общината;
- Развитие на бизнес инфраструктурата;
- Създаване на условия за развитие на бизнеса;

СЦ 2: „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда

Постигането на „зелено, екологично или природосъобразно” градско възстановяване предполага предприемане на действия в сферата на транспорта и транспортната инфраструктура, стимулиране на енергийната ефективност, подобряване на управлението на целия воден цикъл, отпадъците и др., насърчаване на добива и ползването на енергията от възобновяеми източници, повторно използване на изоставени, запустели или неизползвани земи и градски територии, опазване на природните ресурси, поддържане на обществените паркове и озеленени пространства, „повторно озеленяване”, защита от природните бедствия и др.

Тази цел на ИПГВР кореспондира с две от приоритетните сфери на ОПР – техническа инфраструктура и екология. Това, което ИПГВР детайлизира за града, вече е приет пакет от специфични цели и за общината:

- Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради и жилищен сектор;
- Подобряване на достъпа на хора с увреждания;
- Подобряване на свързаността и облика на населените места;
- Развитие на ВиК инфраструктурата;
- Планова осигуреност;
- Подобряване на жизнените и екологични условия в населените места;
- Подобряване управлението на отпадъците.

СЦ 3: Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички

Насърчаването на заетостта, намаляването на броя на рано напусналите обучението ученици и намаляването на риска от бедност са основните социални цели на стратегията „Европа 2020”. Те очертават и националната политика на България в социалната сфера. Активните мерки за социално включване улесняват осигуряването на устойчива заетост на тези, които могат да работят и подпомагат онези, които имат нужда от подкрепа. Тези инструменти, заедно със стремежа към интеграция на малцинствата, осигуряване на равни възможности в образованието и здравеопазването, са важни мерки за борба с пространствената сегрегация и социалната маргинализация. Укрепването на услугите в областта на социалните грижи и социалното подпомагане, от своя страна, допринася не само за подобряване на качеството на живота на гражданите, но също и за икономическото развитие на града. Към този обхват е насочена социалната цел на ИПГВР Горна Оряховица.

И тази стратегическа цел на ИПГВР има основа в действащия ОПР. В общинския план са заложили следните специфични цели, за да се подобри качеството на живот:

- Създаване на привлекателна образователна среда;
- Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на населението;
- Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;

- Създаване на условия за повишаване на спортната активност.


СЦ 4: Добро управление и засилено гражданско участие

Доброто управление, основано на принципите на откритостта, участието, отчетността, ефективността, съгласуваността и субсидиарността, е необходимо, за да се гарантира успешно изпълнение на публичните политики. То е фактор за повишаване на удовлетвореността и благосъстоянието на гражданите, което от своя страна допринася за постигане на максимална оптимизация на ресурсите, сътрудничество на много нива и прилагане на интегрирания подход в планирането.

Четири цели са свързани и взаимозависими. Постигането на икономически растеж е свързано с подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички. Качеството на човешкия ресурс е в пряка зависимост от качеството на жизнената среда, която от своя страна зависи от доброто управление на ресурсите, изграждането на инфраструктурите и ефективното използване на средствата. По-доброто образователно ниво на младите хора осигурява предпоставките за реализация на пазара на труда, а постигнатият напредък в повишаване на нивата на заетост спомага за намаляване на бедността. Възможностите за осъществяване на научно-развойна дейност и за прилагане на иновации във всички икономически сектори, в съчетание с повишена ефективност на ресурсите, ще подобрят конкурентоспособността и ще стимулират създаването на работни места. Инвестициите в по-чисти, нисковъглеродни технологии ще осигурят по-добро качество на околната среда, ще спомогнат в борбата с изменението на климата и ще създадат нови стопански възможности и заетост.

Стратегическите цели на ИПГВР са скелета на стратегията, чрез която ще се постигне формулираната на по-ранен етап визия. Те са съобразени с документа за стратегическо планиране на регионалното развитие на ниво община - Общинският план за развитие Горна Оряховица, като пакетът от цели на ИПГВР всъщност конкретизира стратегическия пакет на ОПР на ниво „общински център” (фиг.4). Това от своя страна гарантира подчиненост на ИПГВР на документите от по-високо йерархично ниво за стратегическо планиране на пространственото и регионалното развитие, с които ОПР се намира в йерархична зависимост (фиг. 3).

Фиг. 3. Йерархична зависимост между документите за стратегическо планиране по ЗРР, устройствените документи по ЗУТ и ИПГВР



Фиг. 4. Връзка между приоритети на ОПР и стратегическите цели на ИПГВР



4. Приоритетни области на въздействие

Действията по реализация на пакета от стратегически цели на ИПГВР се насочват в 4 приоритетни области на въздействие. Приоритетните области на въздействие очертават набор от взаимосвързани инициативи (мерки). Тези мерки съдържат комплексни или единични проекти, схеми за финансиране, използване на инвестиционни фондове или комбинация от тях, които служат за постигане на целите на ИПГВР Горна Оряховица до 2020 г. Приоритетните области се очертават от резултатите и изводите, направени от целевия и проблемен анализ, както и от действащия вече план за развитие на общината. Община Горна Оряховица успешно планира и реализира участието си в Политиката на сближаване на ЕС чрез успешни проекти като бенефициент по националните оперативни програми. Този опит, заедно с продуктивния диалог с местния бизнес и представителите на гражданските организации са ценен ресурс за прилагане на интегрирания подход в планирането на следващия програмен период. Приоритетните области на въздействие кореспондират със стратегическите цели на ИПГВР, като предвидените в тях мерки допринасят за реализация на целите. Например, четвъртата стратегическа цел за подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията, за по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и за засилване на гражданското участие, следва да бъде осъществена с предприемане на конкретни мерки и действия във всяка една от приоритетните области.

Инвестиционните програми в зоните за въздействие, които ще бъдат съставени на базата на интегриране на мерките от тези ключови за града приоритетни области, ще допринесат за практическо осъществяване на стратегическите цели на плана.

По-конкретно, приоритетните области на въздействие са 4 и касаят състоянието на градската среда и социалната инфраструктура, подобряването на градската мобилност, инженерната инфраструктура, енергийната ефективност и екологията, използването на

потенциалите за икономическо развитие. Към всяка приоритетна област са формулирани по няколко конкретни мерки /намеси/ (фиг. 5).

Фиг. 5. Приоритетни области на въздействие и мерки на ИПГВР на гр. Горна Оряховица

П1: ПРИВЛЕКАТЕЛНА ГРАДСКА СРЕДА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	П2: УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ	П4: ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ	П5: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ
М 1.1: Рехабилитация и изграждане на зони за обществен одих и спорт и организиране на събития в тях	М 2.1: Рехабилитация на улични пространства с прилежащата им подземна инфраструктура	М 3.1: Реконструкция и изграждане на нова техническа инфраструктура свързана с бизнеса	М 4.1: Енергийна ефективност в административни сгради
М 1.2: Обновяване на обекти на образованието	М 2.2: Предоставяне на предимство на немоторизираното придвижване	М 3.2: Нисковъглеродна икономика	М 4.2: Енергийна ефективност в жилищни сгради
М 1.3: Развитие на инфраструктурата и услугите в сферата на културата	М 2.3: Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всички	М 3.3: Подобряване на бизнес средата с фокус върху МСП	М 4.3: Управление на отпадъците
М 1.4: Обновяване на социални и здравни обекти и повишаване качеството на предлаганите услуги			
М 1.5: Обновяване и доизграждане на уличната и прилежащата ѝ ВиК мрежа			

Планираните мерки в тази приоритетна област са предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Тя кореспондира на **Стратегическа цел 2: „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда** и **Стратегическа цел 3 „Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички”** и **Стратегическа цел 4: „Добро управление и засилено гражданско участие”¹**.

М 1.1. Рехабилитация и изграждане на зони за обществен одих и спорт и организиране на събития в тях

Мярката предвижда реализацията на проекти за рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен одих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции, скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис

¹ Цел 4 има хоризонтален характер и се подкрепя и от мерките по всички останали приоритетни области.

на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място, осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места. Мярката съдържа проекти в съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Градска среда“ на Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“, както и „меки дейности“ за финансиране от общински бюджет. Идентифицираните на този етап проекти по тази мярка са: реконструкция на площад „Георги Измирлиев“, реконструкция или изграждане на паркове, намиращи се предимно в зоната на публични функции с висока обществена значимост, реконструкция на спортни съоръжения, стадиони и игрища, изграждане на спортен комплекс и площадки за игра и организация и провеждане на мероприятия в обновените и новоизградени обекти (предимно спортни турнири). Част от формулираните проекти са пренесени от ОПР Горна Оряховица, а друга част са идентифицирани от екипите по проекта и общинска администрация.

М 1.2. Обновяване на обекти на образованието

Мярката предвижда реализацията на проекти, включващи:

- Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища (включително учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки, столове);
- Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти (включващи топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за газоснабдяване или алтернативни възобновяеми енергийни източници);
- Подобряване достъпа на хора с увреждания до обектите, предмет на включените проекти.

Изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 1.5 „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение“ и Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“.

Идентифицираните проекти по тази мярка в обхвата на гр. Горна Оряховица касаят ЦДГ "Първи юни", ОДЗ "Божур", Детска ясла "Зорница", ОДЗ "Елена Грънчарова", ОУ „Кирил и Методий“, ЦДГ "Бодра смяна", ЦДГ "Щастливо детство", СДГ "Детски свят", ОУ „Паисий Хилендарски“, ЦДГ "Ален мак".

Съгласно условията на ОПРР и обективните нужди на общината, по тази мярка се включват и проекти за обновяване на образователни институции по общинските села. Обектите с необходимост от обновяване по тази мярка, находящи се извън общинския център са ЦДГ "Детска радост" (гр. Долна Оряховица), ЦДГ „Димитър Генков“ (с. Поликраище), ЦДГ "Здравец" (село Първомайци), ЦДГ "Асен Разцветников" (село Драганово), ЦДГ "Слънчице" (село Върбица), ОУ „Кирил и Методий“ (гр. Долна Оряховица), ОУ „Климент Охридски“ (с. Драганово), ОУ „Елин Пелин“ (с. Първомайци), ОУ „Отец Паисий“ (с. Писарево), ОУ „Кирил

и Методий” (с. Поликраище), ПГЕЕ “М. В. Ломоносов”, ПГЖПТ “Н. Й. Вапцаров”, ПГХТ “Асен Златаров”, ПГЛПИ “Атанас Буров”, ПТГ “Васил Левски”.

Приоритетните обекти и конкретните дейности, които ще се извършват за всеки обект ще се определят на следващ етап.

М 1.3. Развитие на инфраструктурата и услугите в сферата на културата

Мярката предвижда реализацията на проекти за развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване на общински културни центрове, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот. Към тези проекти се включват одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност (топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, газоснабдяване, осигуряване на алтернативни възобновяеми енергийни източници). Ще се подобри и достъпа на хора с увреждания до споменатите по-горе публични институции. Така изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ на Инвестиционен приоритет 1.4. „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяне в институции към услуги, предоставяни в общността“ на ОПРР 2014 – 2020 г.

Идентифицираните до момента обекти с необходимост от обновяване и ремонт по тази мярка в рамките на гр. Горна Оряховица са: НЧ “Братя Грънчарови - 2002”, НЧ “Напредък 1869”, Младежки дом, Исторически музей, Художествена галерия, храм “Свети Никола”, църква “Свети Иван Рилски” (кв. „Калтинец“). Предвидени са също така и проекти за регулярни културни събития и форуми, които да се провеждат в обновените обекти.

Съгласно условията на ОПРР и обективните нужди на общината, по тази мярка се включват и проекти за обновяване на културни институции по общинските села, като идентифицираните до този момент обекти включват част от читалищата, находящи се в тях.

М 1.4. Обновяване на социални и здравни обекти и повишаване качеството на предлаганите услуги

Мярката предвижда реализацията на проекти за реконструкция, ремонт и оборудване на общински лечебни и здравни заведения за спешна помощ (включително линейки), първична, специализирана извънболнична и болнична помощ, в съответствие с одобрените Националната здравна стратегия и Националната здравна карта. По мярката са легитимни и дейности по реконструкция, ремонт и оборудване на общински институции, предоставящи социални услуги, както и такива, свързани с предлагането на разкриването на нови и подобряване качеството на съществуващи социални услуги. Посочените проекти включват одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност (топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, газоснабдяване, осигуряване на алтернативни възобновяеми енергийни източници). Паралелно ще се включат мерки за подобряване достъпа на хора с увреждания до обектите. Така изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Социална инфраструктура“ на Инвестиционен приоритет 1.4. „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до

социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяне в институции към услуги, предоставяни в общността" на ОПРР 2014 – 2020 г.

На този етап, идентифицираните проекти по „здравно-социалната“ мярка са за обновяване и оборудване на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ и ДКЦ, изграждане на социални жилища, кризисен център и приют и ремонт на някои от сградите, в които към настоящия момент се предоставят социални услуги (ДЗИ).

М 1.5. Обновяване и доизграждане на уличната мрежа² и прилежащата ѝ ВиК мрежа

По тази мярка се предвижда изграждане и рехабилитация на улици, както и прилежащи пространства. Улиците на масовия градски транспорт са включени в отделен пакет, заедно с комплексни дейности по реализиране на проект за интегриран градски транспорт. В обхвата на гр. Горна Оряховица са идентифицирани проектни идеи, свързани с изграждане на ул. "Юрий Гагарин" от „Объщалото“ до „Колдъс“, както и с реконструкция/рехабилитация на улици, довеждащи или обслужващи предвидените за обновяване сгради на социалната инфраструктура. Освен рехабилитацията на уличните настилки, неразделна част от проектите ще бъде и подмяната на прилежащата ВиК инфраструктура.

П 2. УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Приоритетна област 2 „Устойчива градска мобилност“ съдържа мерки за постигане на **Стратегическа цел 2: „Зелено“ развитие на градската инфраструктура и среда** и **Стратегическа цел 4: „Добро управление и засилено гражданско участие“**. Тази приоритетна област е от първостепенно значение за развитието на Горна Оряховица. Тя е свързана с приемствеността в планирането и логическа последователност в реализацията на значими инвестиционни проекти. Естествена необходимост, напълно в духа на интегрирания подход е като следващ голям проект за общината да се заложи реконструкция и рехабилитация на уличните пространства по трасета на МГТ. Специализираната програма в тази приоритетна област съдържа мерки, които отговарят на изводите от целевия и проблемен анализ на ИПВГР и са подкрепени от обсъжданията със заинтересованите страни. Тези мерки могат да бъдат реализирани с дейности, допустими за финансиране от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Градска среда“ на Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“ и Инвестиционен приоритет 1.2. „Насърчаване на стратегии за ниски въглеродни емисии за всички видове територии, по-специално в градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и съответните мерки за адаптиране“ на ОПРР 2014 – 2020.

М 2.1. Рехабилитация и поддържане на уличните пространства

Мярката съдържа набор от комплексни проекти за рехабилитация и реконструкция на амортизирани улици. Допустимите дейности по тази мярка са – рехабилитация на улични и тротоарни настилки, въвеждане на енергоефективно улично осветление и мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността (напр. видео

² Извън обхвата на масовия градски транспорт (МГТ). Улиците – трасета на МГТ, ще се рехабилитират в контекста на проект за интегриран градски транспорт.

наблюдение), улично озеленяване, прилежащи места за паркиране, маркировки, указателни знаци и др. С оглед прилагане на интегриран подход, към тази мярка се предвижда рехабилитацията/реконструкцията на прилежащите на обновените обекти улици, както и на улици по маршрути на МГТ („Св. Княз Борис I“, „Иван Момчилов“, ул. "Цар Освободител", ул. „Васил Априлов“).

М 2.2. Предоставяне на предимство на немоторизираното придвижване

Тази мярка може да бъде реализирана с дейности, допустими за финансиране от Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Градска среда“ на Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“. Мярката предвижда реализацията на проекти за изграждане (реконструкция, рехабилитация) на пешеходни алеи, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително и поставяне на указателни знаци.

М 2.3. Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всички

Мярката съдържа дейности, допустими по Инвестиционен приоритет 1.2. „Насърчаване на стратегии за ниски въглеродни емисии за всички видове територии, по-специално в градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и съответните мерки за адаптиране“ на ОПРР 2014 – 2020. В нея се включват: подобряване на системите за управление и информационно обслужване, подобряване достъпността на основната инфраструктура до градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, четими и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др. Мярката включва и инвестиционни намеси в транспортната инфраструктура - обновяване на контактната мрежа; развитие на инфраструктура и маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони, използване на превозни средства, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии и др.

В гр. Горна Оряховица идентифицираните потребности и съответните проектни идеи касаят организацията на паркирането в близост до възлови точки на масовия градски транспорт, подобряване достъпността и обновяване на спирките на МГТ, закупуване на подвижен състав, поставяне на електронни информационни табла и др. Тези проектни идеи ще бъдат прецизирани в предпроектните проучвания за интегриран градски транспорт.

П 3. ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Тази приоритетна област съответства на **Стратегическа цел 1: „Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж с показатели над националните“**. Основните насоки за икономическото развитие на град Горна Оряховица включват: създаване на условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града; разкриване на нови работни места, гарантиращи заетост; преструктуриране на съществуващата материална среда на промишлеността и услугите и определяне на потребностите за нейното модернизиране. Потенциалите на град Горна

Оряховица определят успешното му включване в клъстер “Хранително-вкусова промишленост”. Мерките по тази приоритетна област могат да бъдат реализирани с дейности, допустими за финансиране от различни оперативни програми – преди всичко от ОПРР и ОПРКБИ, но също така и от ОПРЧР. Общината, като бенефициент, ще се възползва от финансирането на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“, група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ на ОПРР 2014 – 2020.

М 3.1. Реконструкция и изграждане на нова техническа инфраструктура свързана с бизнеса

Мярката е насочена към улесняване интегрирането на инфраструктурни мрежи и съоръжения в територии за стимулиране развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции. Дейностите за подобряване и реконструкция на съществуващата или развитие на нова техническа инфраструктура, обслужваща бизнеса (комуникационни връзки, строителство, реконструкция, рехабилитация на улици или малки участъци от местни пътища, осигуряващи достъп до и в индустриалните зони, публично осветление, водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и табели в рамките на бизнес зоните. Дейностите са допустими по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 1.3. „Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (вкл. зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“, група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ на ОПРР 2014 – 2020. Тези допустими дейности следва да бъдат допълнени от подобряване и разширяване на електроснабдителната и газоснабдителната мрежи за нуждите на предприятията. Това може да бъде постигнато чрез взаимно координиране на посочените по-горе възможности за проекти и инвестиционните програми на експлоатационните дружества.

Основен потенциал за привличане на така желаните свежи инвестиции в града е наскоро отстъпеният на общината бивш военен терен. ИПГВР лансира идеята за обособяване на индустриален парк (със запазена цялост на собствеността на земята и единно управление), както и на бизнес център.

В контекста на тази ключова мярка се предвижда инфраструктурно осигуряване на индустриален парк „Горна Оряховица“, реконструкция на Общински пазар, рехабилитация и реконструкция на улици в зоната с потенциал за икономическо развитие, изграждане на надлези над жп линии (от ул. "Антон Страшимиров" с кръстовището на ул. "Васил Левски" и ул. "Иван Момчилов" и от ул. "Антон Страшимиров" до ул. "Крайбрежна"), осигуряване на условия за паркиране на работещите.

М 3.2. Нисковъглеродна икономика

Важен приоритет, застъпен както на европейско, така и на национално ниво, е намаляването на зависимостта между икономическия растеж и изразходването на ресурси, увеличаване приложението на възобновяеми енергийни източници и

стимулирането на енергийната ефективност. Тази мярка, използвайки възможностите, които бъдещата ОПРКБИ предлага, се стреми към понижаване на енергоемкостта на икономиката на гр. Горна Оряховица. Очаква се инициатори на проекти по тази мярка да станат частните субекти, опериращи в производствения сектор на местната икономика, като към настоящия момент има предложение за обновяване на сградния фонд на "Янтра Транспорт" АД.

М 3.3. Подобряване на бизнес средата с фокус върху МСП

Мярката предлага различни дейности за осигуряване на по-добри възможности за развитие на бизнеса на територията на града, включително стимули и облекчения за стартиращи малки предприятия и подпомагане на инициативата на млади предприемачи. Обект на дейностите ще бъде и разширяване на спектъра на административните услуги, предлагани на бизнеса и общо подобряване на капацитета на общинската администрация. В рамките на тази мярка се предвижда разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия и на маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица.

П 4. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ

Тази приоритетна област има **хоризонтален характер** и допринася за осъществяването на стратегическите цели на плана, с особен принос към **Стратегическа цел 3: „Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички“**. Предложените мерки кореспондират на Приоритетна ос 1, Инвестиционен приоритет 1.1 Подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяеми източници на енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор от ОПРР за периода 2014 – 2020 г. Мерките и дейностите са насочени към обновяване на общински административни и многофамилни жилищни сгради: ремонт на основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдяване, канализация, електричество, телекомуникации, противопожарни кранове). В допълнение, намесите включват одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност (топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към газоснабдителната мрежа или алтернативни възобновяеми енергийни източници).

М 4.1. Енергийна ефективност в административни сгради

Дейностите са насочени към обновяване на административни сгради - ремонт на покрив, теплоизолация, дограма, стълбищни клетки, площадки, асансьори и др.. Обект на са и вертикалните технически инсталации (водоснабдяване, канализация, електричество, топлофикация, телекомуникации, противопожарни кранове). Могат да се включат локални инсталации, газоснабдителни връзки или алтернативни възобновяеми енергийни източници. Освен това, предвижда се обследване за енергийна ефективност, което има за цел да установи съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на сградата и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително намаляване на енергопотреблението. Идентифицираните проекти в гр. Горна Оряховица предвиждат да се извърши основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на сградите на РС ПБЗН, РУП на МВР, общинска администрация, дирекция за социално подпомагане (ДСП), ДБТ Горна Оряховица (бюро по труда).

М 4.2. Енергийна ефективност в жилищни сгради

Тази мярка цели осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради. Допустимите дейности са преди всичко в областта на енергийната ефективност: топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и връзки към мрежата за газоснабдяване и др. Основните изисквания за легитимност на обекта са:

- Сградата да е строена по индустриален способ – ЕПЖС, ППП, ЕПК;
- Сградата да има минимум 36 жилища;
- Сградата може да е във всяка от 264-те български общини.

Обявената в началото на 2015 г. правителствена програма изисква регистрация на сдружение на собствениците (по Закона за управление на етажната собственост) и взето решение за обновяване на сградата с минимум 67% мнозинство. Позовавайки се на 100-процентовата обявена субсидия за регламентирани мерки по обновяване, ИПГВР залага всички жилищни сгради – потенциални бенефициери, като ги обособява в два пакета по зони за въздействие – социална и обществена.

Потенциалните жилищни сгради в зоната с преобладаващ социален характер са: сграда в кв. 65, УПИ XIII по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 43, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 27, УПИ II по ПУП на Район Север, сграда в кв. 28, УПИ II по ПУП на Район Север, сграда в кв. 64, УПИ II по ПУП на Район Север, сгради в кв. 35, УПИ II и УПИ XXIII по ПУП на Район Север, сгради в кв. 30, УПИ VIII и УПИ III по ПУП на Район Север, сграда в кв. 70, УПИ III по ПУП на Район Север, сграда в кв. 72, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 2, УПИ II по ПУП на Район Север, сграда в кв. 69, УПИ I по ПУП на Район Север, сгради в кв. 63, УПИ V, УПИ IV и УПИ III по ПУП на Район Север, сграда в кв. 56, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 7, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 8, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 59, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 60, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 13, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 23, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 45, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 26, УПИ I по ПУП на Район Север, сграда в кв. 22, УПИ II по ПУП на Район Север, сграда в кв. 61, УПИ I по ПУП на Район Север, сгради в кв. 19, УПИ III и УПИ VI и сгради в кв. 16, УПИ I, III и V по ПУП на Район Север.

Потенциалните жилищните сгради в зоната на публични функции с висока обществена значимост са: сграда в кв. 252, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сгради в кв. 253, УПИ I и УПИ IV по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 783, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 250, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 255, УПИ I по ПУП на ЦГЧ, сгради в кв. 203, УПИ III, УПИ II и УПИ XIV по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 130, УПИ VII по ПУП на ЦГЧ, сграда в кв. 240, УПИ III по ПУП на ЦГЧ.

Дейностите, които би следвало да се извършват за всяка жилищна сграда – бенефициер по програмата са обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, вкл. саниране на сградата, обновяване на дворното пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.

Многофамилните жилищни сгради в града ще са потенциални бенефициенти и по ОПРР, Инвестиционен приоритет 1.1 Подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяеми източници на енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради и в жилищния сектор. Пакетът от легитимни намеси ще бъде аналогичен с този по Националната програма за енергийна ефективност. Принципната разлика ще бъде в по-ниското ниво на субсидиране и допълване с финансови инструменти. За сметка на това, няма да има ограничения за

строителна технология и големина на жилищния блок – бенефициенти за енергийна ефективност по ОПРР.

М 4.3. Управление на отпадъците

Тази мярка съдържа дейности за намаляване на общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната среда, повишаване на процента на рециклиране и минимизиране изхвърлянето на отпадъци от всеки човек, разделно събиране, рециклиране за производството на нови продукти, третиране на отпадъците – изгаряне и компостиране. Необходимо е да се проучат възможностите за изграждане на площадка за преработване на отпадъци на принципа на ПЧП и евентуалното изграждане на мощности за производство на енергия от отпадъци.

По тази мярка са идентифицирани проектни идеи, свързани с разработване или актуализация на стратегически документи за управление на отпадъците, закупуване на контейнери за компостиране, биоразградими отпадъци и разделно събиране, повишаване на обществената информираност относно ползите от разделното събиране на отпадъци.

5. Допълнителни проекти извън зоните за въздействие

Освен доказаната в национален мащаб необходимост, материализирана в „допустимо финансиране“ според Указанията на МРРБ³, настоящото допълнение към Интегрирания план за развитие на гр. Горна Оряховица има поне още две принципни основания:

- Обективна потребност на подкрепените с допълнителни проекти системи – образование, спорт, култура, социални услуги. Системи, които имат пространствено покритие в цялата община и налагат включване на проекти и извън определените зони за въздействие;
- Общинската политика (която е и национална) за балансирано пространствено развитие.

Горна Оряховица е сред бенефициентите по схемата за интегрирани планове, на които се дава възможност да включат допълнителни проекти в сферата на обществените услуги (образование, спорт, култура, социални услуги) на стойност до 20% от бюджета на ИПГВР по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

С тази нова предоставена възможност се коригира едно от силно ограничаващите условия на стария регламент на ИПГВР – да се инвестира единствено в рамките на определени зони за въздействие. Така не се създаваха предпоставки за нормално функциониране на обслужващите системи, чиито пространствен обхват надхвърля определените зони. Сега бариерата е премахната и се позволяват необходими интервенции както в частта на гр. Горна Оряховица извън зоните за въздействие, така и в територията на цялата община.

С новата възможност се постигат и значителна част от целите за балансирано пространствено развитие на общината. Чрез подобреното качество и достъпност на първичните обществени услуги в цялата община ще се постигне желания синергиен ефект от концентрираните инвестиции в зоните за въздействие.

³ Указания във връзка с изпълнението на схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“

Независимо от допуснатото разширение на пространствения обхват на заложените проекти, основните принципи и роля на интегрирания план се запазват - тематична концентрация и интегрираност на подкрепените инвестиции.

Допустимият тематичен диапазон на допълнителните проекти е ограничен до инвестиционен приоритет 5 „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение, за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение“ на приоритетна ос 1 на ОПРР и приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“

В представения контекст, ИПГВР на гр. Горна Оряховица предлага пакет от 10 проекта, локализирани извън строителните граници на града и 7 проекта в границите на града, но извън зоните за въздействие. Следвайки общинската политика за „устойчиво и балансирано развитие на територията“, с проектите извън зоните се създават предпоставки както за хармонично развитие на системата на образованието и за задържане на население в общинските периферии.

Аргументацията за разширен пространствен обхват на проектите е категорична. Освен в зоната на активно влияние на общинския център (гр. Долна Оряховица, с. Първомайци и с. Поликрайще), проектите обхващат и по-отдалечените от него населени места. На практика са обхванати всички основни оси на урбанизация, пресичащи общината.

Подробният списък на идентифицираните проекти⁴ включва:

- Образование – детски градини и ясли - основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на: ЦДГ "Детска радост", гр. Долна Оряховица, ЦДГ "Димитър Генков", с. Поликрайще, ЦДГ "Асен Разцветников", с. Драганово, ЦДГ "Слънчище", с. Върбица и ОДЗ "Божур", СДГ "Детски свят", ЦДГ "Първи юни", Детска ясла "Зорница" в гр. Горна Оряховица;
- Образование – училища - основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на: ОУ „Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица, ОУ „Климент Охридски“, с. Драганово, ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци, ОУ „Отец Паисий“, с. Писарево, ОУ „Кирил и Методий“, с. Поликрайще, ОУ „Васил Левски“, с. Върбица и ОУ „Паисий Хилендарски“, ПГЕЕ "М. В. Ломоносов", ПГЖПТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Горна Оряховица.

По-конкретно, мотивите за включване на 10-те проекта извън общинския център са:

- **ЦДГ "Детска радост", гр. Долна Оряховица** – от обновяването на детската градина ще бъдат облагодетелствани 110 деца, колкото е капацитетът ѝ и 18 души персонал. Освен преките ползи за децата, които посещават детската градина, косвеният ефект се изразява в намалените разходи за отопление в резултат на повишената енергийна ефективност. Допълнителен аргумент за включването на проекта е фактът, че детската градина обслужва и намиращо се на 4,3 км с. Писарево, където такава няма.
- **ОУ „Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица** - от обновяването на училището ще бъдат облагодетелствани 117 ученици, колкото е капацитетът му и 17 души

⁴ Проектите са идентифицирани чрез допитване до кметовете и кметските наместници в общината в контекста на изработване на ОПР Горна Оряховица 2014-2020


персонал. Освен преките ползи за учениците, свързани с повишен комфорт на образователния процес, косвеният ефект се изразява в намалените разходи за отопление в резултат на повишената енергийна ефективност. Бидейки център, допълващ функциите на гр. Горна Оряховица, подобрената образователна инфраструктура в Долна Оряховица ще има благоприятно влияние върху балансираното общинско териториално развитие. Освен това, съгласно чл. 26 на Закона за народната просвета „на учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт и/или общезитие в средищно училище в най-близкото населено място...“, което означава, че осигурявайки безпрепятствено функциониране на училището ще се спестят транспортни разходи за извозване на учениците до Горна Оряховица или Писарево.

- **ОУ „Отец Паисий”, с. Писарево** – училището е с капацитет 85 ученици, а обслужващият персонал е 12 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за отопление. Освен това, осигурявайки безпрепятствено функциониране на училището ще се спестят транспортни разходи за извозване на учениците до съседни населени места.
- **ЦДГ "Слънчице", с. Върбица** – от обновяването на детската градина ще бъдат облагодетелствани 84 деца, колкото е капацитетът ѝ и 17 души персонал. Освен преките ползи за децата, които посещават детската градина, косвеният ефект се изразява в намалените разходи за отопление в резултат на повишената енергийна ефективност. Подобреното състояние на детската градина ще има положителен ефект и върху деца от намиращите се в съседство села Писарево, Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш, отстоящи съответно на 4, 4,7 и 10, 3 км от Върбица, тъй като в тях няма детски градини. Това е допълнителен аргумент за включването на проекта за обновяване на детската градина в ИПГВР.
- **ОУ „Васил Левски”, с. Върбица** - училището е с капацитет 117 ученици, а обслужващият персонал е 13 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за отопление. Подобреното състояние на училището ще има положителен ефект и върху деца от намиращите се в съседство села Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш, отстоящи съответно на 4,7 и 10, 3 км от Върбица, тъй като в тях няма училища. Нормалното функциониране на училището, което ще се постигне чрез изпълнението на проекта, ще спести транспортни разходи за извозване на учениците от Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш до по-далечни населени места.
- **ЦДГ "Асен Разцветников", с. Драганово** - от обновяването на детската градина ще бъдат облагодетелствани 71 деца и 12 души персонал. Освен преките ползи за децата, които посещават детската градина, косвеният ефект се изразява в намалените разходи за отопление в резултат на повишената енергийна ефективност. С. Драганово има особено важна роля за балансираното териториално развитие на община Горна Оряховица. То се намира в централната част на общината и през него минава единственият път, чрез който се осъществява връзка с разположените на север села Стрелец и Паисий. Необходимостта от включване на проекта за обновяване на детска градина „Асен Разцветников“ се потвърждава и от факта, че в тези две села няма детски градини и следователно те се обслужват от тази в Драганово. Селото има и удобна връзка с източно

разположените Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш, където също няма детски градини.

- **ОУ „Климент Охридски”, с. Драганово** - училището е с капацитет 155 ученици, а обслужващият персонал е 23 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за отопление. Подобреното състояние на училището ще има положителен ефект и върху децата от намиращите се в съседство села Паисий, Стрелец, Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш, тъй като в тях няма училища. Осигурявайки безпрепятствено функциониране на училището ще се спестят транспортни разходи за извозване на учениците от Паисий и Стрелец до по-далечни населени места.
- **ОУ „Елин Пелин”, с. Първомайци** – училището е с капацитет 82 ученици, а обслужващият персонал е 18 души. Чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност ще се подобрят условията на обучение и ще се намалят разходите за отопление. Училището обслужва и с. Правда, където такава липсва и следователно осигурявайки безпрепятственото му функциониране ще се спестят транспортни разходи за извозване на учениците от Правда и Първомайци до по-далечни населени места като Горна Оряховица и Поликраище. Първомайци има и удобна връзка със с. Янтра и в този смисъл е възможно от подобрените условия в ОУ „Елин Пелин“ да се възползват и неговите жители.
- **ЦДГ "Димитър Генков", с. Поликраище** – от проекта ще се облагодетелстват 90 деца и 19 души персонал, които след изпълнението му ще живеят и работят в по-добри условия. Удобните връзки с Крушето, Янтра, Правда и Първомайци превръщат Поликраище във важен обслужващ център в източната част на общината и позволяват детската градина да обслужва и тяхното население, тъй като в тези села няма функциониращи детски заведения. Докато Първомайци и Правда могат да ползват услугите и на детските заведения в общинския център, то Янтра и Крушето са доста отдалечени от него и това би било доста скъпо. Още повече, че единствената връзка с Крушето преминава през Поликраище.
- **ОУ „Кирил и Методий”, с. Поликраище** - 113 ученици и 13 души персонал ще се възползват от подобрената образователна инфраструктура след обновяване на училището. Мотив за включването на проекта в ИПГВР са и връзките със селата Янтра и Крушето, които превръщат Поликраище в най-близкото до тях населено място с училище. Ако училището не функционира нормално, биха се увеличили разходите за превоз на учениците от двете села до по-далечни населени места.

Карто-схема 1. Проекти в ИПГВР, локализиращи извън строителните граници на гр. Горна Оряховица



Мотивите за включване на 5-те проекти извън зоните за въздействие, но в строителните граници на гр. Горна Оряховица са:

- **ОДЗ "Божур", кв. "Гарата"** – детската градина е единствената в Гарата, което заедно с пространствената отдалеченост на квартала предопределят необходимостта от обновяването ѝ. Освен повишения комфорт за децата, които я посещават и намалените разходи за отопление, допълнителен аргумент за включването на проекта в ИПГВР е големият относителен дял на ромско население, живеещо в квартала. Първата специфична цел на инвестиционен приоритет 4, по който ще се финансира проектът е „Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите“ и в този смисъл, проектът пряко подпомага постигането на тази цел.
- **ОУ „Паисий Хилендарски“, кв. „Гарата“** – това е единственото училище в „Гарата“, което означава, че нормалното му функциониране е важно не само от гледна точка на удобство за учениците, които в противен случай трябва да пътуват, но и по отношение на спестяване на разходи за превоз. Разходи ще се спестят и за отопление предвид повишената енергийна ефективност. И тук важи аргументът за големия дял ромско население, което като маргинализирана група е сред целевите групи на инвестиционен приоритет 4, приоритетна ос 1 на ОПРР.
- **СДГ "Детски свят", кв. "Калтинец"** – „Калтинец“ е още по-изолиран в пространствено отношение от Гарата поради факта, че се намира източно от жп арела, който се явява своеобразен делител. Това повишава необходимостта от осигуряване на адекватни условия в единствената детска градина в квартала. В Калтинец ромското население също е преобладаващо, т.е. чрез изпълнението на проекта отново ще се подкрепя цел 1 на инвестиционния приоритет за подобряване условията на живот на маргинализираните групи.
- **ЦДГ "Първи юни"** – детската градина се намира в ЦГЧ, но извън зоната на публични функции с висока обществена значимост. Капацитетът ѝ е 119 души, което предопределя големия брой деца, които ще се облагодетелстват от обновяването ѝ. Готовата проектна документация е допълнителен аргумент за включване в ИПГВР. Наличен е работен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и Разрешение за строеж (№ 6 / 29.01.2014 г.).
- **Детска ясла "Зорница"** – яслата е с капацитет 87 деца, но по-силният аргумент за включване в ИПГВР е общоградското ѝ значение предвид факта, че в Горна Оряховица функционират само 2 детски ясли. Яслата се намира в северната част на централната част на града и обслужва и населението на район „Север“, който представлява социална зона по ИПГВР. Преките ползи от обновяването ѝ са свързани с подобрените условия за възпитание на децата и за работа на персонала, а косвеният ефект са намалените разходи за отопление.

6. Обвързаност на стратегията на ИПГВР със зоните за въздействие

Стратегията на ИПГВР, адресирана по зони на въздействие, може да се артикулира в специфични за всяка от зоните приоритетни намеси. Осъществяването на тези намеси ще подпомогне постигането на напредък в някоя от 4-те приоритетни области, което, от своя страна, ще насърчи реализацията на стратегическите цели на ИПГВР. Тази обвързаност е показана на фиг. 6, 7 и 8.

Фиг. 6. Връзка между приоритетните намеси в зоната на публични функции с висока обществена значимост и приоритетни области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица



Фиг. 7. Връзка между приоритетните намеси в зоната с преобладаващ социален характер и приоритетни области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица



Фиг. 8. Връзка между приоритетните намеси в зоната с потенциал за икономическо развитие и приоритетни области на въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица



I. Описание на плана като съвкупност от специфични цели, мерки, проекти и действия

Като логично продължение на стратегията на ИПГВР, в тази част на документа е развит и конкретизиран индикативният списък с проекти. За всеки проект са посочени мярката и тематичните и приоритетните области, към които принадлежи, както и постигането на коя цел подпомага (**табл.1**). Тази обвързаност на проектите с целите на плана позволява да се проследи зависимостта между формулираната в предходния етап визия за развитие на града и конкретните мероприятия, чрез които тя ще бъде осъществена. Заинтересованите страни, взели участие в работата по разработване на ИПГВР на гр. Горна Оряховица са отчетени към конкретните етапи на проекта и описани в раздела, касаещ процедурите за обществено участие и партньорство.

Проектите по ИПГВР на гр. Горна Оряховица са групирани в 5 обособени пакета (групи) и 1 отделен проект:

- По 1 пакет в зоните за въздействие. За разлика от големи обекти като София, тук няма основания за обособяване на под-групи от зоновите пакети от проекти, мотивирани от важни обекти – „генератори“. Затова всички инвестиционни проекти, адресирани в зона за въздействие (с изключение на проекта за интегриран градски транспорт), представляват самостоятелен пакет;
- Четвъртата обособена група съдържа проектите извън зоните за въздействие. След отсяване и приоритизиране на първоначалните предложения се стигна до монопрофилен пакет от проекти, подкрепящи целостта и нормалното функциониране на общинската система „образование“. Сам по себе си, този факт мотивира единството на групата.
- Последната, пета група съдържа само меки мерки в подкрепа на социалните услуги, образованието, заетостта, културата, маркетинга. Мотив за единство на групата е отсъствието на пространствена адресираност на проектите (за разлика от всички останали).
- Общоградски проект „Интегриран градски транспорт“ – обособяването му отделно има 3 основни мотива:
 1. Идентифицирането на проекта е резултат от предпроектно проучване;
 2. Шансът за финансиране е в отделен приоритет (1.2) на ос 1 от ОПРР;
 3. Проектът решава ключови проблеми на обособена функционална система – градски транспорт и транспортно-комуникационният му носител.

Табл. 1. Индикативен списък на проектите, включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица – по зони, тематични и приоритетни области, мерки и цели

КОД	ПРОЕКТИ В ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ	ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И МЯРКА	НАСОЧЕНОСТ КЪМ ЦЕЛ
C-1-1	Изграждане на паркинг към улица „Христо Смирненски“ от о.т. 9 до о.т. 201“ гр. Горна Оряховица	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-2	Изграждане на ул. "Юрий Гагарин" от „Общсалото“ до „Колдъс“, гр. Горна Оряховица	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-3	Рехабилитация на ул. "Стоил Войвода" (1). (о.т.17-о.т.18-о.т.19-о.т.20-о.т.21-о.т.22-о.т.23-о.т.24-о.т.39); и улица (2). (о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26-о.т.25-о.т.24)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-4	Рехабилитация на ул. "Юрий Гагарин" (о.т.6-о.т.7-о.т.8-о.т.9-о.т.10-о.т.11-о.т.12-о.т.13-о.т.14-о.т.15-о.т.16-о.т.17-о.т.23-о.т.22-о.т.21-о.т.20-о.т.25-о.т.26-о.т.27-о.т.28)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-5	Рехабилитация на ул. "Славянска" (1) (о.т.167-о.т.151-о.т.149-о.т.148-о.т.147-о.т.116-о.т.115) ; улица (2) (о.т.149-о.т.173-о.т.175-о.т.17); улица (3). (о.т.173-о.т.174-о.т.176-о.т.177-о.т.179); улица (4). (о.т.174-о.т.178-о.т.177); улица (5). (о.т.180-о.т.179-о.т.188); ул. "Раховец" (6). (о.т.148-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188-о.т.184-о.т.183); и ул. "Априлско въстание" (7). (о.т.189-о.т.187-о.т.186 и о.т.187-о.т.192-о.т.193)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-6	Рехабилитация на ул. "Цар Освободител" (о.т.15-о.т.270-о.т.29-о.т.251-о.т.30-о.т.31-о.т.32-о.т.33-о.т.263-о.т.36-о.т.864-о.т.863-о.т.252-о.т.862-о.т.861-о.т.860-о.т.858);	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-7	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Пенчо Славейков" (о.т.8-о.т.185-о.т.186-о.т.193-о.т.115-о.т.114-о.т.117-о.т.118-о.т.119-о.т.102-о.т.101-о.т.16 и о.т.101-о.т.103-о.т.104-о.т.105-о.т.106-о.т.117)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-8	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Васил Левски" (1). (о.т.114-о.т.113-о.т.112-о.т.111-о.т.110-о.т.97-о.т.95-о.т.56-о.т.279-о.т.55-о.т.54-о.т.53-о.т.315-о.т.52-о.т.51-о.т.50-о.т.49-о.т.48-о.т.47-о.т.46-о.т.37-о.т.38-о.т.859-о.т.858); ул. "Христо Смирненски" (2). (о.т.6-о.т.183-о.т.7-о.т.8-о.т.9-о.т.201-о.т.10-о.т.11-о.т.12); и ул. "Младост" (3). (о.т.12-о.т.14-о.т.15)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
C-1-9	Рехабилитация на ул. "Акация" (о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26-о.т.25)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 3
C-2-1	Изграждане на детска площадка в района до пожарната, гр. Горна Оряховица.	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
C-2-2	Изграждане на детска площадка в района ул.Борима, гр. Горна Оряховица.	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
C-2-3	Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес: 1). УПИІ, квартал 49 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица; 2). Изграждане на площадка за игра / уличен фитнес и места за паркиране - УПИІ за ЖС и УПИІІ - за гаражи, квартал 7 по ПУП на район "Север" на гр. Горна Оряховица.	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
C-3-1	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Елена Грънчарова" гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-3-2	Обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Ален мак" гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-3-3	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Щастливо детство", Горна Оряховица	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-3-4	Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-3-5	Изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск. УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-3-6	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на сграда РС ПБЗН, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 4, Мярка 4.1.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-3-7	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПТГ "Васил Левски", гр. Горна Оряховица	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-1	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 20, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-2	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 43, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-3	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради в кв. 27, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградите, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-4	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 28, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-5	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 64, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-6	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 35, УПИ II по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3

C-4-28	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 19, УПИ III по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-29	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 19, УПИ VI по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-30	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 16, УПИ V по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-31	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 16, УПИ III по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-32	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 16, УПИ I по ПУП на Район Север , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
C-4-33	Кастрационен ветеринарен пункт за безстопанствени животни и осиновителски център, провеждащ събития и кампании за популяризиране осиновяването на безстопанствени животни в имот на МВР- Горна Оряховица, на север от ул. "Юрий Гагарин", район Север.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
КОД	ПРОЕКТИ В ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ	ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ	ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И МЯРКА	НАСОЧЕНОСТ КЪМ ЦЕЛ
O-1-1	Реконструкция на площад "Георги Измирлиев", включително подмяна на колектори по ВИК мрежата и електропреносната мрежа, гр. Горна Оряховица.	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
O-1-2	Изграждане на улична мрежа в кв. 601 - 608 вкл. и улично осветление, по плана на гр. Горна Оряховица. Изграждане на улична ВиК мрежа в кв.601 – 608.	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-3	Реконструкция на кръстовище (до Районен съд) на улиците "Вичо Грънчаров", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Г. Измирлиев", ул. "Хан Крум", гр.Горна Оряховица.	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-4	Рехабилитация/реконструкция на ул. „Вихрен (о.т.500-о.т.486)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-5	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Странджа" (1) (о.т.502-о.т.503-о.т.485-о.т.484) и ул. "Оборище" (2) (о.т.343-о.т.344-о.т.345-о.т.346-о.т.347-о.т.501)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-6	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Освободител" (1) (о.т.303-о.т.304-о.т.544-о.т.543-о.т.542-о.т.739-о.т.740-о.т.610-о.т.609), ул. "Хан Крум" (2) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262 и улица с о.т.566-о.т.565-о.т.564-о.т.563-о.т.562-о.т.742-о.т.741 (3)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-7	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Елена Грънчарова" (1) (о.т.539-о.т.738-о.т.620), ул. "Васил Левски" (2) (о.т.618-о.т.615), улица с о.т.612-о.т.733-о.т.614 и о.т.733-о.т.734 (3), ул. "Иван Вазов" (4) (о.т.613-о.т.735-о.т.614-о.т.615-о.т.616-о.т.617-о.т.743-о.т.744-о.т.651), ул. "Георги Измирлиев" (5) (о.т.611-о.т.617-о.т.619-о.т.620-о.т.621-о.т.622-о.т.623-о.т.624), ул. "Родопи" (6) (о.т.653-о.т.249-о.т.623-о.т.622-о.т.652), ул. "Бунар Хисар" (7) (о.т.651-о.т.652-о.т.647-о.т.645) и ул. "Въстаническа" (8) (о.т. 624-о.т.625-о.т.646-о.т. 677)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-8	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Асен" (1) (о.т.228-о.т.227-о.т.227-о.т.250-о.т.249-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.244-о.т.242-о.т.409-о.т.408-о.т.407) и ул. "Димитър Дюлгеров" (2) (о.т.237-о.т.248)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-9	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Климент" (4) (о.т.264-о.т.272-о.т.271-о.т.273)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-10	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395), ул. "Пирот" (2) (о.т.238-о.т.286-о.т.287-о.т.288-о.т.289-о.т.395-о.т.330-о.т.329), ул. "Хаджи Димитър" (3) (о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.394-о.т.393-о.т.392), ул. "Клокотница" (4) (о.т.392-о.т.697), улица с о.т.305-о.т.307-о.т.308а-о.т.308 (5), ул. "Македония" (6) (о.т.287-о.т.290-о.т.291-о.т.292-о.т.293-о.т.292-о.т.308-о.т.309-о.т.310-о.т.311-о.т.312-о.т.313 и о.т.286-о.т.285-о.т.299-о.т.298-о.т.297-о.т.299-о.т.295), ул. "Радецки" (7) (о.т.747-о.т.285) и ул. "Чумерна" (8) (о.т.277-о.т.297)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-11	Изграждане на кръгово кръстовище на улиците "Княз Борис I" и "Цар Освободител" (о.т. 541, о.т. 542 и о.т. 543)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-12	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Патриарх Евтимий" (1). (о.т.233-о.т.236-о.т.237-о.т.238-о.т.239-о.т.240-о.т.747-о.т.284-о.т.283-о.т.282-о.т.279-о.т.278-о.т.276-о.т.273-о.т.275); ул. "Янко Боянов" (2). (о.т.275-о.т.302-о.т.303-о.т.305-о.т.306-о.т.320-о.т.321-о.т.313); и ул. "Отец Паисий" (3). (о.т.314-о.т.316-о.т.343-о.т.341-о.т.342-о.т.348-о.т.349-о.т.350-о.т.414-о.т.415-о.т.505-о.т.506-о.т.435-о.т.436-о.т.437-о.т.442-о.т.441-о.т.444-о.т.451-о.т.452-о.т.453-о.т.477-о.т.476);	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-1-13	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Отец Паисий" (1). (о.т.543-о.т.545-о.т.549-о.т.552-о.т.319-о.т.318-о.т.317-о.т.314); и ул. "Гурко" (2). (о.т.549-о.т.550-о.т.551-о.т.703-о.т.517)	Техническа инфраструктура	Приоритет 1, Мярка 1.5.	Стратегическа цел 2
O-2-1	Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
O-2-2	Изграждане на Футболно игрище и Тренировъчен стадион, озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
O-2-3	Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
O-2-4	Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът" , гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2

О-2-5	Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
О-2-6	Изграждане на обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в УПИ I кв. 199, гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
О-2-7	Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
О-2-8	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Автогара гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1, Стратегическа цел 2
О-2-9	Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1, Стратегическа цел 2
О-2-10	Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ I, кв. 199 – Горна Оряховица и прилежаща инфраструктура	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2
О-3-1	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ „Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-2	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Бодра смяна", гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-3	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-4	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-5	Укрепване на основи и ремонтно – възстановителни работи на храм "Свети Никола", УПИ I – за църква, кв.172, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-6	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Младежки дом /вкл. Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс/ гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-7	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Исторически музей, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-8	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Художествена галерия, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-9	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица. (проектиране и СМР)	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-10	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ДКЦ (проектиране и СМР), (386, 191, 95), гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-11	Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на трети етаж на сграда ДЗИ (общинска собственост) използван за предоставяне на социални услуги.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-12	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на сграда РУП на МВР, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 4, Мярка 4.1.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-13	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на сграда на сграда общинска администрация, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 4, Мярка 4.1.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-14	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 4, Мярка 4.1.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-15	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на сграда ДБТ Горна Оряховица (бюро по труда), гр. Горна Оряховица.	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 4, Мярка 4.1.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-16	Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ VII - за кризисен център, кв. 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-17	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 65, УПИ XIII по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-18	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 252, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-3-19	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 253, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-4-1	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 253, УПИ IV по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-4-2	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 783, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-4-3	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 250, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
О-4-4	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 255, УПИ I по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3

О-4-5	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 203, УПИ III по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
О-4-6	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 203, УПИ II по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
О-4-7	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 203, УПИ XIV по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
О-4-8	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 130, УПИ VII по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
О-4-9	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в кв. 240, УПИ III по ПУП на ЦГЧ , вкл. саниране на сградата, обновяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и въвеждане на мерки за достъпна среда.	Обитаване и жилищна среда	Приоритет 4, Мярка 4.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
КОД	ПРОЕКТИ В ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ	ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ	ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И МЯРКА	НАСОЧЕНОСТ КЪМ ЦЕЛ	
И-1-1	Изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Ив.Момчилов", ул. "Св.Княз Борис I" (о.т.855-о.т.901), гр. Горна Оряховица.	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-2	Реконструкция и разширение на ул. "Македония" (от складова база до пресечка с ул. "Св.Княз Борис I" (о.т.314 - о.т.955; о.т.961-о.т.948;о.т.1024-о.т.820), гр. Горна Оряховица	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-3	Изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (бивш военен терен), гр. Горна Оряховица	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-4	Изграждане на ул. с о.т. 226 - о.т. 222 - о.т. 220 - о.т. 201 - о.т. 204 - о.т. 205 - о.т. 209 - о.т. 823 (продължение на ул. "Антон Страшимиров" до пресечката с ул. "Княз Борис I")	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-5	Изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-6	Изграждане на паркинг в кв. 68 по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-7	Рехабилитация/реконструкция на ул. "Иван Момчилов" (1) (о.т.900-о.т.899-о.т.898-о.т.897-о.т.894-о.т.886-о.т.885-о.т.884-о.т.1013-о.т.883-о.т.857-о.т.856 по ПУП на ИЗП) и ул. "Цар Освободител" (2) (о.т.855-о.т.854 - о.т. 853 - о.т. 137 по ПУП на ИЗП)	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-8	Изграждане на улица с о.т. 886 - о.т. 887 - о.т. 888 - о.т. 889 - о.т. 889 - о.т. 890 - о.т. 891 - о.т. 892 - о.т. 893 - о.т. 839 по ПУП на ИПЗ	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-1-9	Изграждане на улица с о.т. 884 - о.т. 851 - о.т. 850 - о.т. 849 - о.т. 846 - о.т. 845 - о.т. 844 - о.т. 843 - о.т. 842 - о.т. 841 - о.т. 840 - о.т. 839 - о.т. 838 - о.т.837 - о.т. 836 - о.т. 835 - о.т. 834	Техническа инфраструктура	Приоритет 3, Мярка 3.1.	Стратегическа цел 1	
И-2-1	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на сградния фонд на "Янтра Транспорт" АД.	Зелена система, спорт и други публични пространства	Приоритет 3, Мярка 3.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
И-3-1	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГХТ "Асен Златаров", гр. Горна Оряховица	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
И-3-2	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ПГЛПИ "Атанас Буров", гр. Горна Оряховица	Социална инфраструктура и административни сгради	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3	
КОД	ПРОЕКТИ ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРИНОС ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ	ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ	ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И МЯРКА	НАСОЧЕНОСТ КЪМ ЦЕЛ	
ДП-3-1	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на СДГ "Детски свят", гр. Горна Оряховица, кв. "Калтинец".	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-2	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Първи юни", гр. Горна Оряховица.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-3	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОДЗ "Божур", кв. "Гарата", гр. Горна Оряховица.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-4	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Детска ясла "Зорница", гр. Горна Оряховица.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-5	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ „Паисий Хилендарски“, кв. „Гарата“, гр. Горна Оряховица	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-6	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Детска радост", Долна Оряховица.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-7	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Димитър Генков", село Поликраище.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-8	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Асен Разцветников", село Драганово.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-9	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ЦДГ "Слънчице", село Върбица.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-10	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ „Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-11	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ „Климент Охридски“, село Драганово.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-12	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ „Елин Пелин“, село Първомайци.	Функционални връзки общинската територия	с	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3

ДП-3-13	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ „Отец Паисий“, село Писарево.	Функционални връзки общинската територия	С	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-14	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ „Васил Левски“, село Върбица.	Функционални връзки общинската територия	С	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
ДП-3-15	Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване, на ОУ „Кирил и Методий“, село Поликраище.	Функционални връзки общинската територия	С	Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
КОД	МЕКИ МЕРКИ /НЕИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ/	ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ		ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И МЯРКА	НАСОЧЕНОСТ КЪМ ЦЕЛ
М-1-1	Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места.	Социални услуги		Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 3
М-1-2	Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с капацитет 15 места.	Социални услуги		Приоритет 1, Мярка 1.4.	Стратегическа цел 3
М-1-3	Въвеждане на комплексно административно обслужване на община Горна Оряховица.	Социални услуги		Приоритет 3, Мярка 3.3.	Стратегическа цел 3
М-1-4	Осигуряване на възможности за заетост, в т. ч. стажуване и чиракуване и в училищата и детските заведения, с цел подобряване на образователната система.	Социални услуги		Приоритет 3, Мярка 3.3.	Стратегическа цел 3
М-1-5	Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в следните направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) подобряване достъпа до образование; 3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на местната общност и преодоляване на негативните стереотипи.	Социални услуги		Приоритет 3, Мярка 3.3.	Стратегическа цел 3
М-2-1	Обучения на служителите от администрацията на община Горна Оряховица.	Събития и кампании		Приоритет 3, Мярка 3.3.	Стратегическа цел 3, Стратегическа цел 4
М-2-2	Информационна кампания за насърчаване на колоезденето.	Събития и кампании		Приоритет 2, Мярка 2.2.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 4
М-2-3	Турнир по ръгби, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица.	Събития и кампании		Приоритет 1, Мярка 1.1.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3
М-2-4	Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица.	Събития и кампании		Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 3
М-2-5	Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ "Напредък", гр. Горна Оряховица.	Събития и кампании		Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 3
М-2-6	Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови", гр. Горна Оряховица.	Събития и кампании		Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 3
М-2-7	Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица.	Събития и кампании		Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 3
М-2-8	Културно-образователен форум, гр. Горна Оряховица.	Събития и кампании		Приоритет 1, Мярка 1.3.	Стратегическа цел 3
М-2-9	Провеждане на публични срещи, изготвяне на брошури за разясняване на ползите от разделното събиране и рециклиране на отпадъците, повторно използване и намаляване на ползваните опаковки.	Събития и кампании		Приоритет 4, Мярка 4.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 4
М-3-1	Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия.	Стратегии и програми		Приоритет 3, Мярка 3.3.	Стратегическа цел 1, Стратегическа цел 4
М-3-2	Маркетингова стратегия на индустриален парк Горна Оряховица.	Стратегии и програми		Приоритет 3, Мярка 3.3.	Стратегическа цел 1, Стратегическа цел 4
М-3-3	Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи за управление на отпадъците	Стратегии и програми		Приоритет 4, Мярка 4.3.	Стратегическа цел 4
М-3-4	Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система	Стратегии и програми		Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 3
М-3-5	Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи и насърчаване на гъвкави начини за учене	Стратегии и програми		Приоритет 1, Мярка 1.2.	Стратегическа цел 3
М-3-6	Програма за активно приобщаване и подобряване пригодността за заетост	Стратегии и програми		Приоритет 3, Мярка 3.3.	Стратегическа цел 1, Стратегическа цел 3
М-4-1	Закупуване на контейнери за компостиране.	Материални активи		Приоритет 4, Мярка 4.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 4
М-4-2	Закупуване на контейнери за биоразградими отпадъци	Материални активи		Приоритет 4, Мярка 4.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 4
М-4-3	Закупуване на контейнери за разделно събиране отпадъци	Материални активи		Приоритет 4, Мярка 4.3.	Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 4
КОД	ОБЩОГРАДСКИ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ	ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ		ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ И МЯРКА	НАСОЧЕНОСТ КЪМ ЦЕЛ
ИПТ-1-1	Проект за интегриран градски транспорт (в т.ч. рехабилитация или реконструкция на основни улични трасета, изграждане на жп надлези, подмяна и изграждане на светофарни уредби и подобряване на достъпността на елементите на градския транспорт)	Устойчива градска мобилност		Приоритет 2, Мярка 2.1.	Стратегическа цел 2

II. Бюджет на плана

В **Таблица 1** (Индикативен списък на проектите, включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица – по зони, тематични и приоритетни области, мерки и цели) са поместени всички проекти, включени в ИПГВР. Те бяха подложени на приоритизация, извършена в тясно сътрудничество с общинската администрация. Бяха взети предвид финансовите ресурси, с които общината ще разполага в периода до 2020 г., приносят на проектите към оползотворяване на конкурентните предимства и решаване на специфичните проблеми на града и тяхната готовност. В резултат на тази оптимизация се стигна до окончателния списък с проекти, разпределени в 5 групи и 1 отделен проект – 3 групи, съответстващи на зоните за въздействие, група „Функционални връзки“ и група „Меки мерки“, общоградски проект „Интегриран градски транспорт“. За всяка от петте групи, с изключение на проекта за ИГТ, се изработи отделна програма за реализация (раздел VIII). В проектите за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се съдържат компоненти, допустими за финансиране по различни програми - Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и ОП „Региони в растеж“. Поради това, в програмите за реализация на зоната на публични функции с висока обществена значимост и на зоната с преобладаващ социален характер, тези проекти са разделени в два отделни.

Бюджетите на ниво група проекти са обобщени в матрица-бюджет на ИПГВР на гр. Горна Оряховица (Приложение №11).

1. Основни допускания

За определяне на общата стойност на отделните проекти, включително съпътстващите дейности, които са задължителни за проектите, финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове и определяне на стойността на съфинансиране от страна на бенефициента, както и от националния бюджет, са използвани основни допускания, които са валидни за всички проекти, включени в ИПГВР Горна Оряховица.

За определяне на общата стойност на отделния проект, включително подготвителни и съпътстващи дейности, са използвани следните допускания за дяла на дейностите от строителната стойност на проекта:

- Подготовка на проекта, включваща изготвяне на формуляр за кандидатстване, анализ разходи-ползи (където е необходимо), както и разходи за извършване на процедури по ЗОП – 0.5% от строителната стойност на проекта;
- Проектиране, включващо изготвяне на предпроектни проучвания, идейни и работни проекти – от 3% до 5% от строителната стойност на проекта в зависимост от конкретния проект, като дялът при големите инфраструктурни проекти е 3%, а при по-малките 5% от стойността им;
- Строителен надзор – от 1% до 2% от строителната стойност на проекта;

- Техническа помощ, включваща дейностите по управление, одит и публичност на проекта, които са задължителни за проектите, финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове – от 0.5% до 1% от строителната стойност на проектите в зависимост от мащаба на конкретния проект.

За определяне на процента на съфинансиране от страна на бенефициента (община Горна Оряховица или частен партньор) и републиканския бюджет по различните програми са използвани пропорции на база на действащите схеми по оперативни програми в миналия програмен период 2007 – 2013 г. и предположения за нововъзникналите, които са поместени в таблица №2.

Табл. 2. Разпределение на финансирането на проектите при различните програми и финансови инструменти

	ОПРР (%)	ОПОС (%)	ФИН. ИНСТРУМЕНТ НА ОПРР ЗА ПРОЕКТИ - КУЛТУРА И СПОРТ(%)	ОПРЧР (%)	ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ НА ОПРР	ОПДУ (%)
ЕСИФ	85	76	80	85	50	100
Община	5	5	20		50	
Национален бюджет	10	19	20	15		
Частно			20		50	

Проектите за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще се финансират по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради чрез 100% финансиране по програмата. Дейностите по обновяване на дворното пространство и местата за паркиране около сградите ще се финансират по Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 1 Подобряване на качеството на градската среда.

Според Одобрен проект на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е изпратен официално за одобрение в Европейската комисия на 17.11.2014 г., инвестициите от ОПРР 2014-2020 г. в спортна и културна инфраструктура ще се осъществяват изцяло чрез финансови инструменти.

Относно разпределението на проектите и тяхното финансиране във времето 2015-2020 г. са използвани критериите за приоритетност и проектна готовност на проектите.

Отделните проекти са обобщени в групи проекти в рамките на интегрирания план и според зоните на въздействие. Бюджетът на ниво проект е посочен по дейности, включително съпътстващите дейности на проекта. На ниво група проекти, проектите са обобщени в матрица-бюджет на интегрирания план съобразно образеца, представен в Методическите насоки и са дадени в Приложения.

2. Разпределение на средствата по групи проекти и източници на финансиране

Общият бюджет на индикативния списък с проектите на ИПГВР Горна Оряховица (**Приложения 2а-7а**) възлиза на 188.881 млн. лв. без ДДС. Най-голям дял от средствата представляват проектът за интегриран градски транспорт - 57.7 млн. лв. (30.54% от плана) и Група проекти „Обществена зона“ – 52.5 млн. лв. или 27.8% от предвидените средства за

ИПГВР. Голямата част от средствата за ГП „Обществена зона“ – 7.8 млн. лв., предвидени да финансират проектите в тази група е насочена към обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 6.5 млн. лв. са предвидени за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица, 11.5 млн. лв. са инвестициите в спортни и рекреационни обекти, 2.2 млн. лв. за реконструкция на зеленчуков пазар, а 5.2 млн. лв. са предвидени за реконструкция на площад „Георги Измирлиев“.


Трето място с 21% дял в ИПГВР заема Групата проекти „Социална зона“ като 30.7 млн. лв. от общо 39.7 млн. лв. за групата са предвидени за саниране на многофамилни жилищни сгради. Група проекти „Зона за икономическо развитие“ представлява 16.2% от средствата за плана или 30.65 млн. лв., от които 5.3 млн. лв. за изграждане на базова инфраструктура в предвидения в плана индустриален парк „Горна Оряховица“ и почти 17 млн. лв. за изграждане или рехабилитация на улици и паркинги на територията на зоната.

Разпределението на средствата по групи проекти и по източници на финансиране са показани в (Таблица 3) и (фиг. 9).

Табл. 3. Бюджет по групи проекти и източници на финансиране (в хил. лв)

Група проекти	Общо за групата	ЕСИФ	Собств. средства за съфинансирание	Изцяло собств. средства	Републ. бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове (Jessica)	Частни инвеститори
ОБЩО ИПГВР Горна Оряховица	188 881	112 259	8 355	1 795	13 657	42 228	6 796	3 791
Група проекти: Обществена зона	52 469	20 933	3 214	1 500	2 595	13 641	6 796	3 791
Група проекти: Социална зона	39 690	9 334	537	-	1 232	28 588	-	-
Група проекти: Зона за икономическо развитие	30 647	26 050	1 357	-	3 240	-	-	-
Група проекти: Образовател на инфраструктура	7 271	6 180	364	-	727	-	-	-
Група проекти: Меки мерки	1 126	735	-	295	96	-	-	-
Проект Интегриран градски транспорт	57 678	49 026	2 884	-	5 768	-	-	-


Фиг. 9. Разпределение на бюджета на ИПГВР Горна Оряховица по източници на финансиране (в хил. лв)



Най-висок дял в източниците на финансиране имат средствата от европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ), следвани от средствата по национални програми, финансиращи санирането на многофамилни жилищни сгради. Най-малък дял е финансирането с частни средства и с изцяло собствени средства на община Горна Оряховица.

Разпределението средствата по оперативни програми е показано на (фиг. 10).


Фиг. 10. Разпределение на средства по оперативни програми (в хил. лв)



Финансирането от ОП „Региони в растеж“ заема основния дял – 98,3% от финансирането по всичките ОП. Останалите до 100% представляват средствата по Оперативна програма „Околна среда“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“.

Разпределението на финансирането ОП „Региони в растеж” по приоритетни оси и инвестиционни приоритети е показано на (фиг. 11).

Фиг. 11. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” (в хил. лв.)



Най-голям дял (40.5%) от проектите ще се финансират по Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1 за насърчване на градската мобилност, следвани от проектите по Инвестиционен приоритет 3 за подобряване на градската околна среда, които представляват 35.3% от всички, които ще се финансират по ОПРР, 8.1% представляват проектите по Инвестиционен приоритет 5 за подобряване на общинската образователна инфраструктура. Останалите проекти, които ще се финансират по другите инвестиционни приоритети представляват около 16% от всички, които ще се финансират по ОПРР.

Разпределението на бюджета за ИПГВР през периода 2015-2020 е дадено в (таблица 4).

Табл. 4. Разпределение на бюджета на ИПГВР 2015-2020 (в хил. лв.)

ИПГВР	Общо	2015 0,01%	2016 4%	2017 25%	2018 18%	2019 26%	2020 27%
ОБЩО ИПГВР	188 881	20	6 717	46 306	33 729	50 510	51 600
ГП: Обществена зона	52 469	20	4 788	11 334	6 842	12 399	17 086
ГП: Социална зона	39 690	-	1 086	30 782	4 692	1 818	1 312

ИПГВР	Общо	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		0,01%	4%	25%	18%	26%	27%
ГП: Зона за икономическо развитие	30 647	-	60	3 060	13 828	11 271	2 427
ГП: Образователна инфраструктура	7 271	-	16	910	27	913	5 404
ГП: Меки мерки	1 126	-	566	220	-	70	271
Проект Интегриран градски транспорт	57 678	-	200	-	8 340	24 039	25 100

През първите години от програмния период се усвояват най-малка част от бюджета на плана, поради стартирането главно на дейности по проектиране и подготовка на проектите. През останалите години се усвояват между 18% и 27% годишно от средствата за целия програмен период.

III. Описание на звеното за реализация на плана

Съобразно действащите Методически указания за изработване на ИПГВР и близо 50 годишния опит на редица европейски страни в изработването и прилагането на Интегрирани планове, един от важните моменти е този за определяне на статута, функциите и организацията на звената, които имат ангажименти по цялостната реализация на ИПГВР.

Логично е управлението на реализацията на ИПГВР да се свързва с управлението на изработването му, т.е работната група от страна на община Горна Оряховица, взела участие в разработването му, да прерасне в управленско звено (УЗ) за реализацията му.

Това звено трябва да има достатъчен капацитет, за да реализира всички функции, присъщи за управление на такъв сложен процес, какъвто е прилагането на ИПГВР – администриране, координация, мониторинг, контакти.

Кметът на общината определя персонални отговорници от съответните звена на общинската администрация и разпределя необходимите действия по обезпечаване на проектите със законови процедури, съгласно програмата за реализация (бизнес плана) на ИПГВР.

Основните функции на Управленското звено, натоварено с реализацията на ИПГВР са свързани с:

- Реализация на заложените в ИПГВР инвестиционни проекти, меки мерки и хоризонтални проекти;
- Определяне на приоритетните проекти, които следва да стартират в първата година на базата на проектната готовност и одобрено финансиране ;
- Определяне на технологичната последователност в реализацията на дейностите по отделните проекти, гарантираща преодоляване на възможни рискове;
- Подготвяне на апликационните форми, подавани в съответния управляващ орган на Оперативна програма – основен източник на финансиране на съответните проекти;
- Подготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител на отделните проекти;

- Подготовка на предложения до Кмета на общината за екипа за управление на отделните проекти в трите зони за целево въздействие;
- Провеждане на мониторинг върху приложението на плана и при необходимост, обосновава предложението за преразглеждане на приоритетите и възможностите;
- Осъществява връзките с партньорите (заинтересованите страни) по прилагането на ИПГВР;
- Други дейности, които имат отношение към управлението и реализацията/прилагането на ИПГВР.

ИПГВР не е план само на общинската администрация. В неговото изработване и прилагане са ангажирани много заинтересовани страни – представители на бизнеса, НПО, граждани, институции извън общинска администрация.

Трябва да се създаде и звено/група/ за контролна дейност, което да осъществява координация между Управленското звено, Кмета и Общинския съвет. В същото време то:

- Осъществява координация с Управляващите органи на Оперативните програми, по които се финансират проекти, включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица;
- Упражнява контрол за дейността на Управленското звено;
- Упражнява цялостен контрол по реализацията/прилагането на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.
- Ключова функция на УЗ е и мониторингът на изпълнението. Наблюдението се реализира по одобрените със самия план индикатори. Те, както и самият план, подлежат на актуализация. Задължение на УЗ е набирането на актуална информация за мониторинговите показатели, както и изработването на мониторинговите доклади.

Мониторингът е непрекъснат процес, а докладите за напредъка по изпълнението на ИПГВР са годишни.

IV. Използвани процедури на обществено участие и партньорство при разработването на плана и мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнението му

Принципът за партньорство и публичност е основно изискване на ЕС към всички равнища на стратегическото планиране. Това е основен принцип на демокрацията, който гарантира доброто управление и устойчивото развитие, водещ в Кохезионната политика на ЕС.

Основен принцип, който е приложен и съблюдаван при разработването на ИПГВР на гр. Горна Оряховица е именно принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

ИПГВР, с който се осигурява пространствена, времева и функционална координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинирани цели с използване на специфични финансови инструменти, се разработва на широка обществена основа с непосредствено участие и ангажиране на икономическите субекти, професионалните сдружения, на всички заинтересовани структури на гражданското общество, специфични обществени групи и на населението като цяло.

Техните първоначални нужди, очаквания и мнения са отчетени, анализирани и интегрирани в аналитичния компонент на плана, допринасяйки по този начин за една от ключовите цели за разработването на ИПГВР на гр. Горна Оряховица, а именно постигане на адекватно информационно осигуряване на цялостния процес на планиране чрез целево събиране и обработка на данни за проблемите и очакванията на местните общности и заинтересовани страни относно развитието на града.

1. Основни цели и задачи

Основна цел в прилагането на принципа на партньорство, публичност и прозрачност в стратегическото планиране е подпомагане процеса на вземане на правилни решения и повишаване на ефективността от приложението на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.

По отношение на ИПГВР на гр. Горна Оряховица принципът партньорство следва да се разбира като активно участие на всички заинтересовани целеви групи в процеса на разработване и изпълнение на плана. Очакваният ефект от приложението подход е повишаване на комуникацията между участващите страни, което е условие за създаване на един действащ ИПГВР.

Принципът на партньорство, публичност и прозрачност цели да постигне:

- Повишаване на информираността относно целите и задачите на интегрирания план, потенциала и перспективите за развитие на град Горна Оряховица, както и очакваните предизвикателства;
- Тясно сътрудничество с формациите на гражданското общество, със социалните и икономически партньори. Активизиране на участието на всички заинтересовани страни в изпълнението на заложените цели с цел постигане на по-голяма ефективност;
- Подобряване на цялостната координация и взаимодействие между и в самите институции на национално, регионално, областно и общинско равнище и насочване на усилията на всички участници към постигането на заложените стратегически цели;
- Подобряване на отчетността и осигуряване на общодостъпна информация относно планираните, получените и изразходваните средства за изпълнение на проектите в определените зони за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица;
- Координация с други планове и програми, изпълнявани от община Горна Оряховица, имащи отношение към разработвания план;
- Изграждане на единен информационен стандарт в диалога между разработващия ИПГВР екип и местната администрация, структурите на гражданското общество и медиите;
- Формиране на реалистични обществени представи за ефективността, дейността и възможностите за създаване на устойчива жизнена среда в избраните зони за въздействие.

Основните задачи в процеса на изпълнение, разработване и приложение на ИПГВР на гр. Горна Оряховица са:

- Идентифициране на заинтересованите целеви групи, които участваха в разработването и обсъждането на ИПГВР на гр. Горна Оряховица и които са заинтересовани страни от неговото изпълнение;
- Определяне на основните методи и подходи за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност;
- Прецизиране на отговорностите на участниците в процеса на изпълнение на ИПГВР на гр. Горна Оряховица, правилата и процедурите за комуникация и формите на отчетност.

2. Заинтересовани страни/целеви групи

Общинската администрация на гр. Горна Оряховица предвижда тясно сътрудничество с формациите на гражданското общество, със социалните и икономически партньори. В процеса на работа по плана те дават нови идеи на база на техния практически опит и подпомагат утвърждаването на решения с по-голям обществен консенсус, участват в реализирането на партньорства на местно ниво, допринасят със собствени средства за реализиране на дейности по целите и приоритетите на ИПГВР.

Основните заинтересовани страни в процеса на разработване, обсъждане, съгласуване, приемане, наблюдение и изпълнение на ИПГВР на гр. Горна Оряховица могат да се систематизират в следните групи:

- Общински власти и структури, пряко ангажирани с управлението на територията - общинска администрация на гр. Горна Оряховица; постоянни комисии към Общински съвет на Горна Оряховица; общински предприятия; експлоатационни дружества; доставчици на социални услуги и др.
- Жителите на територията на гр. Горна Оряховица – вкл. представители на етажната собственост, домоуправители, активисти в НПО;
- Работещите на територията на гр. Горна Оряховица – ежедневно пребиваващи, на които голяма част от времето е свързано с конкретната територия – в системата на производството, здравеопазването, образованието, културата, религията, обществения ред и др. ;
- Представители на бизнеса – субекти с интереси и инвестиционни намерения на територията на гр. Горна Оряховица; представители на големи, малки и средни предприятия, развиващи дейността си на територията на града; представители на работодателски организации;
- Представители на неправителствени организации (НПО) – На територията на гр. Горна Оряховица извършват дейност следните организации: Сдружение „Център Мария“ (Подкрепа на жертви на домашно насилие); Сдружение „Младежка толерантност“ (Младежки инициативи, свързани с провокиране на постоянен обществен дебат по въпросите за развитието на индивидуалния потенциал, себеизявяването и подпомагане на личностни, групови изяви и разработки, и др.); Сдружение „Надежда -2002 (предоставяне на социални услуги в дома за възрастни, хора с физически увреждания и други нуждаещи се); СНЦ „С ВЯРА В ДОБРОТО“ (Доброволчески инициативи за помощ на нуждаещи се хора, деца от семейства в риск, възрастни хора, трудно подвижни хора и др.); Те имат функцията на полезни

партньори по отношение подготовката на интегрирания план и на реални участници в неговото изпълнение.

- Участници във форуми и социални мрежи.

Списъците с потенциалните заинтересовани страни, както и необходимата информация за контакти с тях са изготвени в зависимост от формата на обсъждане и консултации и темата на съответното събитие (обществено обсъждане, фокус групи, консултативни/работни срещи и др.). Списъците с конкретните представители в срещите са представени към конкретните етапи на отчитане на проекта и са отчетени в съответствие с Комуникационната стратегия на интегрирания план.

3. Методи и подходи за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност

Методите, прилагани за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност в процеса на изготвяне, съгласуване, приемане и изпълнение на ИПГВР на гр. Горна Оряховица съответстват на основните фази на публично участие и обхващат методи за комуникации, методи за информиране, методи за постигане на консенсус и вземане на решение. Екипът на плана положи усилия за постигане на постепенно преминаване от фазата на еднопосочната информираност към активно участие в процеса на вземане на решения с представителите на основните участници.

Методите за комуникации са насочени към „вътрешни“ и към „външни“ публики. В първата група са включени преките участници в изпълнението на ИПГВР на гр. Горна Оряховица – представителите на УО на ОПРР, на общинската администрация на гр. Горна Оряховица, ключовите и допълнителни експерти на екипа разработващ плана и консултанти. Втората група обхваща широката общественост, социално-икономическите партньори, НПО, потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни от реализацията на заложените стратегически цели и проектите от индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР, и др.

Проведени бяха анкетни проучвания за събиране на информация за нуждите и очакванията от ИПГВР на гр. Горна Оряховица на заинтересованите страни. Методът на регистрация на респондентите използва следните комуникационни канали:

- електронният сайт на общината (за улеснение на гражданите и заинтересованите страни), в който бе създаден раздел „ИПГВР“, намиращ се на интернет адрес: <http://g-oryahovica.org/ipgvr/>, в който са публикувани периодично материали и покани, свързани с предстоящи и отминали срещи по ИПГВР;
- официална и електронна кореспонденция между ДЗЗД „Обединение Горна Оряховица 2020“ и респондентите.

Публичните срещи, консултации и обществените обсъждания са прилагане на модела на планиране „отдолу-нагоре“, което активизира потенциала на повече участници. В процеса на разработване на ИПГВР на гр. Горна Оряховица са проведени обществени събития, които могат да бъдат систематизирани в:

- Обществени обсъждания – 5 броя /1 за приемане на Зоните за въздействие на ИПГВР на гр. Горна Оряховица, проведено на 26.09.2014 г.; 1 за запознаване и събиране на мнения на гражданите с идентифицираните проектни идеи, свързани с обновяването на район "Север" - социална зона по ИПГВР, проведено на 12.03.2015 г.; 3 броя обществени обсъждания, проведени на 01.09.2015 г. на тема: „Проекти извън зони за въздействие“ по ИПГВР; „Проекти в зона на публични функции с висока обществена значимост“ по ИПГВР; „Проекти в зона с потенциал за икономическо развитие“ по ИПГВР/.
- Фокус групи – проведени 5 фокус групи. Две фокус групи /проведени на 25.07.2014 г./ за запознаване на заинтересованите групи със същността на проекта – едната с представители на дирекции на общинска администрация Горна Оряховица и представители на бизнеса, развиващ дейността си на територията на гр. Горна Оряховица. Три фокус групи със заинтересовани страни от „Местната администрация“, „НПО сектор“ и „Бизнес“ /проведени на 10.09.2014 г./ на тема: „Град Горна Оряховица – Проблеми и Възможности. Очаквания, Визия и Приоритети за развитие 2014 – 2020“.
- Анкетиране – проведени 3 анкетни проучвания:
 - o Едното е проведено под формата на проектен фиш за събиране на проектни идеи, които да бъдат включени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица. Анкетата-проектен фиш бе разпространена на територията на целия град. Качена е на сайта на общината, включително е раздавана на всички проведени прояви на обществени обсъждания. За обратна връзка с екипа, разработващ ИПГВР са използвани и-мейлът на ДЗЗД Обединение „Горна Оряховица 2020“ – jpgvr_go@mail.bg, поставена беше урна на партера на общината за улеснение на гражданите и формата за обратна връзка в сайта на общинска администрация Горна Оряховица. Събраните проектни идеи бяха разгледани на работни срещи на екипа на Изпълнителя и отразени в индикативния списък с предложените проекти, които ще се включат в ИПГВР на гр. Горна Оряховица 2014-2020 г.;
 - o Втората анкета е проведена сред кметовете на населените места на територията на община Горна Оряховица във връзка с проектните идеи, попадащи в допустимо финансиране в размер до 20% от определените по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 индикативни бюджети за всеки град за реализиране на проекти за общинска образователна, социална инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие, извън зоните за въздействие, но в рамките на общинската територия. Целта на анкетата е да бъдат потвърдени заявените проекти в Общинския план за развитие на община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г.
 - o Третото анкетиране е проведено във връзка със събиране на мненията относно Стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица. Проучването бе направено под формата на анкета, изпратена сред заинтересованите страни от „НПО сектор“ и „Бизнеса“ по електронните пощи. Получените анкетни форми бяха обработени от екипа на Изпълнителя и мненията взети в

предвид при предаването на Стратегията на ИПГВР на гр. Горна Оряховица на Възложителя.

Обществено обсъждане за приемане на Зоните за въздействие на гр. Горна Оряховица се проведе на 26.09.2014 г. в Зала №1 на общинска администрация - Горна Оряховица. На обсъждането взеха активно участие няколко граждани.

Обществено обсъждане се проведе на 12.03.2015 г. и в Социалната зона за въздействие на тема: Обновяването на район "Север" - социална зона по ИПГВР. Обсъждането се проведе в Клуб на пенсионера, гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" №1. Активно участие взеха повечето от присъстващите граждани.

Три обществени обсъждания на тема: „Проекти извън зони за въздействие“ по ИПГВР; „Проекти в зона на публични функции с висока обществена значимост“ по ИПГВР; „Проекти в зона с потенциал за икономическо развитие“ по ИПГВР се проведоха на 01.09.2015 г. в Зала №1 на общинска администрация - Горна Оряховица съответно от 17.00, 18.00 и 19.00 часа. На обсъждането взеха участие няколко граждани.

Екипът, разработващ ИПГВР, използва разнообразни канали за активно и изпреварващо информиране – секцията на сайта на общината, чрез която се публикува регулярно информация за изготвянето на плана, визуализират се пространствено отделните резултати и продукти, включително изготвяните тематични карти.

Формите за сътрудничество и активно участие на партньорите и гражданите в хода на разработване на ИПГВР на гр. Горна Оряховица бяха:

- обществени обсъждания;
- фокус групи с участие на отделни заинтересовани страни;
- анкетни проучвания /анкети и проектни фишове/.

Тяхното организиране бе осъществено в съответствие с основните изисквания за представителност, яснота на поставените цели и теми за обсъждане, своевременно осигуряване на достъп до информацията и публикуване на резултатите от проведеното събитие.

4. Координация и отговорности

Прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява качеството на ИПГВР и ефективността на неговото изпълнение. Освен това въвеждането и спазването на този принцип създава обективни предпоставки и условия за привличане на капитали и ефективно усвояване на повече европейски средства за развитие на града.

Ключова роля за осигуряването на публичност и прозрачност на територията на общината има кмета на града и ръководената от него общинска администрация. Координацията по разработването, обсъждането, съгласуването, приемането, контрола и изпълнението на ИПГВР на гр. Горна Оряховица се ръководи от главния архитект. Той е ръководител на проекта от страна на общинската администрация и се подпомага в дейността си от служители на общинската администрация.

Общинският съвет също трябва да гарантира прилагането на принципа на партньорство, публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на плана и да съдейства за мобилизиране и ефективна координация на усилията на местно ниво.

V. Очаквани резултати от прилагането на плана

1. Очакван синергичен ефект и положително въздействие в по-широкия обхват на общината и района от ниво 2

Прилагането на ИПГВР цели да постигне синергичен ефект от координираното изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на териториално ниво, така че цялостното решение да надхвърли добавената стойност, ако тези политики и инвестиции биха били изпълнени поотделно. Независимо, че проектът на ИПГВР на гр. Горна Оряховица концентрира въздействието си върху определените три зони за въздействие (със социални функции, с потенциал за икономическо развитие и с публични функции), всички предвидени интервенции оказват пряко и косвено положително въздействие върху всички компоненти и аспекти на града – жителите, гостите, бизнеса, екологията, сигурността, привлекателността. Комбинират се инвестиции в общинска образователна и социална инфраструктура, енергийна ефективност и градски транспорт, както и културна и спортна инфраструктура. Така се постига видимо и трайно повишено качество на средата – ефект, който не би се проявил при отделно и безразборно реализиране на заложените в ИПГВР проекти. По същество, това е очакваният синергичен ефект от прилагането на интегрирания подход в планирането и реализацията на проектните пакети – както за всяка от зоните, така и за целия град и общината. Макар, че проектите извън зоните за въздействие са ограничени до няколко предметни сфери (образование, култура, транспорт), с прилагането на ИПГВР ще се осигури ключов фактор на желаното регионално развитие – подобрена достъпност. Подобрена физическа достъпност до всички съставни селища на общината, равен достъп до качествено начално образование, равен достъп до културна инфраструктура.

Резюмирано, прилагането на ИПГВР ще окаже трайно въздействие върху развитието на гр. Горна Оряховица и прилежащата територия, тъй като с изпълнението на проектните дейности:

- *Ще се създадат предпоставки за привличане на инвестиции чрез повишаване на общата атрактивност на града и неговата индустриална зона. Тласък в развитието на града би дала реализацията на възможността за устройване на нов индустриален парк в конверсияния военен терен. В регионален план, градът се очертава като добро място за развитие на бизнес и притегателна територия за преки чуждестранни инвестиции.*
- *Ще се подобри способността на съществуващият център на града да поеме необходимите функции на едно представително пространство и да удовлетвори потребностите на града като място за социални контакти и дейности;*

- Ще се създадат предпоставки за балансирано функционално, естетическо, социално и представително развитие на пространствата с изявени публични функции;
- Ще се подобри енергийната ефективност и естетическия вид на многофамилните жилищни сгради, в контекста на цялостно подобрена жилищна среда;
- Ще се стимулира социалната интеграция на необлагодетелствани социални групи;
- Ще се повиши привлекателността на региона за посетители и външни инвеститори;
- Ще се разшири положителното влияние на гр. Горна Оряховица в рамките на територията на общината, областта и целия Северен Централен район от ниво 2. Заедно с градовете Велико Търново и Свищов, Горна Оряховица ще акумулира още повече икономически и социални дейности, ще увеличи „центростремителните си сили“, реализирайки един балансиран полицентричен модел на развитие в рамките на областта. Реализирайки подобни планове в съставните области на Северен Централен район от ниво 2 (Габрово, Русе, Разград и Силистра), може да се очаква подобен ефект и в това териториално ниво.

Положителните въздействия от прилагането на плана ще се усетят най-силно в рамките на общината, тъй като град Горна Оряховица е мобилизиращият икономически и социален център. Около 90 % от икономическия резултат в общината се реализира в гр. Горна Оряховица и стимулирането на икономическия растеж пряко ще се отрази върху динамиката на развитието на общината, доходите на населението и качеството на услугите.

2. Принос на ИПГВР за постигане на хоризонталните политики на Общността

2.1. Равни възможности

ИПГВР гарантира равни възможности за всички целеви групи, насърчава намаляване на изолираността на хората, живеещи в по-слабо развити квартали. ИПГВР има силна насоченост към социалното включване - заложените приоритети и мерки ще допринесат за постигане на целта за намаляване на бедността и стимулиране на социалното включване. ИПГВР предвижда проекти за осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др.

2.2. Опазване и въздействие на околната среда

Всички дейности по ИПГВР са насочени към оказване на положително въздействие върху околната среда. Разпространението на резултатите от ИПГВР ще окажат трайно влияние върху мисленето на широката общественост относно екологичните и икономически ползи. Основно предизвикателство пред икономиката на страната и районите е ниската енергийна ефективност, която влияе негативно върху конкурентоспособността. Прилагането на нисковъглеродни стратегии и мерки за града, включително чрез насърчаване на мерки за енергийна ефективност и чрез насърчаване на устойчива градска мобилност, ще има конкретен принос в намаляване емисиите на парникови газове и подобряване на ресурсната ефективност. А всичко това е фактор за желания устойчив и приобщаващ растеж.

2.3. Устойчиво развитие

Проектът допринася за повишаване на конкурентоспособността и свързаното с това насърчаване на заетостта и създаване на добавена стойност. ИПГВР оказва влияние върху устойчивото развитие на гр. Горна Оряховица като цяло. С реализирането на заложените проекти ще се допринесе за повишаването на конкурентоспособността на града – търсено и добро място за живот. ИПГВР ще насочи ресурсите си за подобряване привлекателността на града чрез инвестиране в основната инфраструктура, в осигуряване на адекватни комунални услуги, в подобряване на екологичния баланс и на жизнената среда като цяло.

2.4. Иновации и правене на политики

Администрацията на Община Горна Оряховица вече е натрупала опит в печеленето и изпълнението на проекти в конкурентна среда. При изпълнението на настоящия проект ще бъдат прилагани вече изградени добри практики. Ще бъдат спазвани принципите на добрия финансов мениджмънт. При изпълнението на проекта ще се залага изключително на работата в екип, който е сформирани така, че да бъдат посрещнати всички нужди от административна и техническа експертиза.

VI. Екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР – преценка на необходимостта и резултати

Проектът за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица определя средносрочните цели за устойчиво интегрирано местно развитие на територията на града, свързани с подобряване на жизнената среда и икономическо развитие на града и е с териториален обхват в строителните граници на гр. Горна Оряховица.

Етапите, включени в **Обособена позиция 2** „Подготовка на документи за преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР и/или ПУП и извършване на екологични оценки и оценки за съвместимост съгласно ЗООС и ЗБР”, съгласно техническата спецификация, са:

- Подготвяне и внасяне до съответния компетентен орган писмено искане от името на Община Горна Оряховица на документи за преценка необходимостта от екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 8 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
- При преценка от необходимост на съответния компетентен орган - изготвяне на екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 14 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
- Подготвяне и внасяне до съответния компетентен орган писмено искане от името на Община Горна Оряховица на документи за преценка за ОС на ПУП и ИПГВР по реда на чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- При преценка от необходимост на съответния компетентен орган – изготвяне на ОС на ПУП и ИПГВР по реда на чл. 20 от Наредба за условията и реда за извършване на

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Екипът от експерти на „Еко Енергопроект“ ООД, който извършва дейностите по обособена позиция 2 се състоя в:

- Инвентаризация, анализ и оценка на документи, материали, проучвания и проекти, свързани с изпълнение на задачите по отношение на извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.
- Участие в обсъждането на целите, свързани с изготвяне на ИПГВР на гр. Горна Оряховица, и представяне на задачите на екипа относно изготвяне на екологичната оценка на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.
- Провеждане на срещи с проектантския екип, изготвящ ИПГВР на гр. Горна Оряховица, и обсъждане на предвидените цели и мерки, включени в предварителния проект.
- Провеждане на срещи с представители на Община Горна Оряховица и обсъждане на предвидените цели и мерки, включени в предварителния проект.
- Подготвяне и внасяне до съответния компетентен орган писмено искане от името на Община Горна Оряховица на документи за преценка необходимостта от екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 8 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Дейността е свързана с преценяване необходимостта от екологична оценка на ИПГВР, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ЗООС и ЗБР.

- При преценка от необходимост на съответния компетентен орган - изготвяне на екологична оценка за ПУП и ИПГВР по реда на чл. 14 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Дейността е свързана с екологична оценка на ПУП и ИПГВР съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

След обстоен анализ на действащото българско законодателство и предвид съкратените срокове за завършване на проекта е приет **подход** по провеждане на процедурите Екологична оценка и Оценка за съвместимост на ИПГВР/ПУП, който да предостави на общината и компетентните органи възможност **да издадат становище в предвидения кратък срок.**

За целта е изготвено **ИСКАНЕ** за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и **УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 10, ал. 1 и ал. 2** от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони ЗА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, **в обхват и съдържание, отговарящи на изискванията**

на чл.8 от Наредбата и съдържащи информацията за обем и съдържание на Докладите по ЕО, изискваща се по чл.85, ал.5 от ЗООС.

Информацията за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост е неразделна част от проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица и цели да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в реализацията на ИПГВР/ПУП на гр. Горна Оряховица и се разработва едновременно с него.

Основната ѝ цел е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в реализацията на ИПГВР/ПУП на гр. Горна Оряховица, с което да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда и устойчиво развитие на района, да отчете екологичните проблеми на най-ранен етап на вземане на решение в Предварителен проект и да направи процеса на оценяване на екологичните последици от предложения план с по-голяма прозрачност посредством консултации и участие на широката общественост. На база на резултатите ще се направят съответните препоръки, които е необходимо да се вземат предвид при следващите действия и стъпки при последващо реализиране на плана.

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната среда и целите на ИПГВР/ПУП са изведени приоритетите за развитие на територията. Анализът на приоритетите на развитие, залегнали в ИПГВР/ПУП от гледна точка на отношението им към околната среда, са поставени в проекта на ИПГВР/ПУП на град Горна Оряховица.

ИПГВР оказва категорично положително въздействие върху параметрите на околната среда и здравето на хората в района. По този начин ще се постигне осигуряване на високо качество на живот за населението в района, предотвратяване на всякакъв здравен риск, повишаване на трудовата заетост, както и развитие към постигане принципите на устойчиво развитие на градската среда по трите компонента – социални, икономически и екологични.

За осъществяването на всички инвестиционни предложения в плана ще се предвиждат всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателни въздействия върху околната среда.

VII. Програма за реализация на ИПГВР и на включените в него зони за въздействие

1. Програма за реализация на зона на публични функции с висока обществена значимост

1.1. Анотация

Предмет на програмата

Зоната на публични функции с висока обществена значимост обхваща компактният център (ограничен от ул. „Хан Крум“ на запад и север, ул. Елена Грънчарова и ул. Янко Божанов на изток и ул. Македония на юг) и негови разширения: на запад по оста на пешеходната зона

до стадион «Локомотив» и прилежащата му територия, на югозапад по ул. „Патриарх Евтимий“ до изхода към Арбанаси, на югоизток по ул. „Отец Паисий“ до болницата и изхода към Лясковец. В стремежа да се обхванат максимално много обществени пространства, към зоната са приобщени обекти като Районния съд, СОУ «Вичо Грънчаров», църквата „Св. Георги“, ЦДГ „Бодра смяна“, ОУ „Иван Вазов“ и др.

Обхвата на зоната е с площ от 94,356 ха – 7,36% от територията в селищни граници по действащия ОУП на гр. Горна Оряховица.

Цели на ИПГВР за тази зона

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на жизнена централна зона, която да бъде атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в нея да се съчетават конкурентна икономика, висок стандарт на живот и здравословна среда – изразена с лесен достъп до зелени пространства.

За постигането на специфичната цел са включени петдесет проекта, които се стремят към цялостно подобряване на качествата на градската среда чрез обновяване на уличната мрежа; обновяване с внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на образователната, културната и здравна инфраструктура, и административни и многофамилни жилищни сгради; възстановяване и оптимизиране на вътрешно-кварталните пространства; реконструкция и модернизация на паркове, стадиони и площадки за игра със спортни и рекреационни функции, както и изграждане на нови такива; цялостна реконструкция на централния площад на града.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

Очакваните резултати от реализацията на проектите са, както следва:


- Реконструирано и обновено 1 училище, с прилежащата площ към него;
- Реконструирана и обновена 1 детска градина, с прилежащата площ към нея;
- Подобрена енергийна ефективност на общо 2 обекта на образователната инфраструктура;
- Подобрена енергийна ефективност на 3 административни сгради;
- Преустроено и променено предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване и създаден „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места;
- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на две читалища, и изградена преместваема покривна конструкция на едно читалище;
- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 Младежки дом;
- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 Исторически музей;
- Подобрена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 Художествена галерия;
- Реконструиран и благоустроен на един централен градски площад;

- Реконструиран и модернизирани парцел за озеленяване, включително изградена площадка за игра;
- Цялостно изграден един парк;
- Реконструирани и модернизирани 2 съществуващи парка;
- Изградено 1 футболно игрище и 1 тренировъчен стадион и облагороден прилежащ към тях терен;
- Обновен един градски стадион и облагороден прилежащ към него терен;
- Изградена 1 многофункционална сграда към спортен комплекс;
- Изградени 4 тенис корта и прилежащата им инфраструктура;
- Подоброена енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на 1 общинска болница – МБАЛ „Св. Иван Рилски“;
- Обновени и внедрени мерки за енергийна ефективност в 12 многофамилни жилищни сгради;
- Обновени дворни пространства и паркинги на 12 многофамилни жилищни сгради;
- Рехабилитирани/Реконструирани 12 улици, включително, привеждане на градската среда към изискванията за достъпност;
- Реконструиран 1 пазар.

Обобщение

В тази зона стойността на проектите заемат второ място по дял - 27.8% от цялостния бюджет на ИПГВР, а именно 52.5 млн. лв. Разпределени по източници на финансиране са именно: 20.9 млн. лв. от ЕСИФ, 3.2 млн. лв. средства от общинския бюджет за съфинансиране, 1.5 млн. лв. изцяло собствени средства от бюджета на общината, 2.6 млн. лв. от Републиканския бюджет, 13.6 млн. лв. от Национални програми, 6.8 млн. лв. от други инвестиционни фондове (Jessica) и 3.1 млн. лв. от частни инвеститори. Разпределението по източници на финансиране на проектите в зоната е показано на следващата фигура.

Фиг. 12. Разпределение на бюджета на обществена зона по източници на финансиране (в хил. лв)



Финансирането по националните програми е предвидено за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Горна Оряховица за 6.5 млн. лв. и саниране на многофамилни жилищни сгради с обща стойност на проектите 7.8 млн. лв., като в тях се включват и дейностите по обновяване на дворното пространство и местата за паркиране около сградите, които ще се финансират по Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 1 Подобряване на качеството на градската среда. Общият брой на жилищата за саниране по програмата в зоната е 754 жилища в 12 жилищни сгради с РЗП - 56 565 кв. м. и дворно пространство 29 195 кв. м.

Друго голямо перо в бюджета на зоната са и реконструкцията/рехабилитацията на улици - 11.17 млн. лв. с обща дължина 4 980.72 м.

Изцяло собствените средства в източниците на финансиране в зоната са предвидени за подмяна на главен колектор при реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата.

Предвиждат се проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на три административни сгради с обща РЗП – 12 394.92 кв. м., чиято стойност възлиза на 1.6 млн. лв.

В тази зона попадат два обекта на образователната инфраструктура: 1 основно училище и 1 целодневна детска градина. Проектите за обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на тези два обекта възлизат на стойност 1.833 млн. лв.

Проектите за обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на културната инфраструктура са пет /2 читалища, Младежки дом, Исторически музей, Художествена галерия/. Тяхната стойност възлиза на 2.830 млн. лв.

Цялостната реконструкция и благоустрояване на централния градски площад с площ 25 000 кв. м. е на обща стойност 5.15 млн. лв.

Проектите за реконструкция и модернизация на 2 съществуващи парка възлизат на стойност 3.04 млн. лв., а общата площ на парковете е 109 100 кв. м.

Заложен е основния ремонт и реконструкцията на градския стадион „Локомотив“ на гр. Горна Оряховица на стойност 3.075 млн. лв.


Други проекти към спортната инфраструктура в тази зона са: Изграждането на Футболно игрище и Тренировъчен стадион и облагородяването на прилежащ терен в Спортен комплект „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица на стойност 1.810 млн. лв.; изграждане на 4 броя тенис корта и прилежащата инфраструктура – 1.398 млн. лв. и изграждането на обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в УПИ I кв. 199 на стойност 1.3 млн. лв.

Що се отнася до финансирането на проектите по оперативните програми, разпределението е както следва: 95% по ОПРР и 5% по ОПОС, като последните са

предвидени за проектите по рехабилитацията/изграждането на уличната мрежа и по-точно при подмяната/изграждането на ВиК инсталациите.

Разпределението на финансирането ОП „Региони в растеж“ по приоритетни оси и инвестиционни приоритети е показано на следващата фигура.

Фиг. 13. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж“ в обществена зона (в хил. лв)



1.2. Индикативен списък

Приложение № 2а

1.3. Оперативен план

Приложение № 2б

1.4. Бюджет

Приложение № 2в

1.5. Управление и контрол

Виж Раздел IV

2. Програма за реализация на зона с преобладаващ социален характер

2.1. Анотация

Предмет на програмата

Предмет на програмата за реализация е реконструкция и облагородяване включва същинската част на комплекса ж.к. Пролет с жилищните блокове, парк „Никола Панайотов“, източно разположените еднофамилни и многофамилни къщи, теренът, разположен източно от жилищния комплекс, предвиден в ОУП за жилищни нужди. Освен

това, към зоната е приобщена територия, разположена източно от ул. „Цар Освободител“ и заключена между нея и ул. „Стоил Войвода“. В тази територия се включва терен общинска собственост, който е подходящ за изграждане на социални жилища. В нея попада също и сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Площта на зоната обхваща – 100.535 ха – 7,84% от територията в селищни граници по действащия ОУП на гр. Горна Оряховица. Социалната зона обхваща близо 1/3 от жилищата в града, представляващи еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

Цели на ИПГВР за тази зона

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е постигане на качествена жилищна среда, както вътре в жилищата, така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване на екологичния отпечатък на зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради и развитието на зелени площи за широко обществено ползване.

За постигането на специфичните цели са представени седемдесет и три проекта. Те включват проекти насочени към образователната, социалната инфраструктура, градската среда и зелената система, благоустрояването на уличната мрежа в зоната за въздействие. Основен дял от проектите /64 проекта/ заемат тези за обновяване на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и тези за обновяването на прилежащите им дворни пространства и паркинги.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата


Очакваните резултати от реализацията на тези проекти са, както следва:

- Реконструирани, обновени и подобрена енергийна ефективност 2 детски заведения, с прилежащите площи към тях – 1 ОДЗ и 1 ЦДГ;
- Реконструирано, обновено и подобрена енергийна ефективност на 1 училище, с прилежащата площ към него – 1 професионална гимназия;
- Цялостно изградени 2 нови площадки за игра/уличен фитнес;
- Обновен сграден фонд и внедрени мерки за енергийна ефективност в 33 многофамилни жилищни сгради;
- Обновени дворни пространства и паркинги на 33 многофамилни жилищни сгради;
- Изграден „Приют“ за бездомни лица с капацитет 15 места;
- Изградени 28 броя социални жилища с капацитет 70 обитатели;
- Рехабилитирани/Реконструирани 4 улици, включително, привеждане на градската среда към изискванията за достъпност.

Обобщение

В тази зона стойността на проектите заемат трето място по дял - 21% от цялостния бюджет на ИПГВР, а именно 39.7 млн. лв. Разпределени по източници на финансиране са именно: 9.3 млн. лв. от ЕСИФ, 0.5 млн. лв. средства от общинския бюджет за съфинансиране, 1.2 млн. лв. от Републиканския бюджет, 28.6 млн. лв. от Национални програми. Разпределението по източници на финансиране на проектите в зоната е показано на следващата фигура.

Фиг. 14. Разпределение бюджета на социална зона по източници на финансиране (в хил. лв)




В тази зона са предвидени проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради и обновяване на прилежащите им дворни пространства и паркинги на стойност 32.6 млн. лв. Проектите включват за саниране 2 984 жилища в 33 жилищни сгради с РЗП – 224 239 кв. м. и дворно пространство 100 061 кв. м.

Финансирането на проектите по оперативните програми е както следва: 97% по ОПРР и 2% по ОПОС, като последните са предвидени за проектите по рехабилитацията/изграждането на уличната мрежа и по-точно при подмяната/изграждането на ВиК инсталациите.

Разпределението на финансирането ОП „Региони в растеж” по приоритетни оси и инвестиционни приоритети е показано на следващата фигура.

Фиг. 15. Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж” (в хил. лв)



Предвиждат се проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, създаване на достъпна среда, включително обзавеждане и оборудване на три сгради на образователната инфраструктура /2 детски градини – 1 ОДЗ и 1 ЦДГ; 1 училище – ПТГ/ с обща РЗП – 12 756 кв. м. и прилежащ двор – 23 016 кв. м., чиято стойност възлиза на 3.4 млн. лв.

Предвидените проекти за социална инфраструктура в зоната на въздействие с преобладаващ социален характер са два:

- Изграждане на „Приют“ за бездомни лица с капацитет 15 места, включително обзавеждане и оборудване, възлизащ на стойност - 1.14 млн. лв.;
- Изграждане на 28 броя социални жилища с капацитет 70 обитатели - на стойност 1.9 млн. лв.

Друго перо в бюджета на зоната е: реконструкцията/рехабилитацията на улици - 2.4 млн. лв. с обща дължина 992 м.

Проектите за изграждане на две площадки за игра/уличен фитнес са на стойност 0.188 млн. лв. с обща площ на площадките за игра 4 525 кв. м.

2.2. Индикативен списък

Приложение № 3а

2.3. Оперативен план

Приложение № 3б

2.4. Бюджет

Приложение № 3в

2.5. Управление и контрол

Виж Раздел IV

3. Програма за реализация на зона с потенциал за икономическо развитие

3.1. Анотация

Предмет на програмата

Зона с потенциал за икономическо развитие условно разделена на три части. Първата, източно разположена част, включва предприятията по протежение на ул. „Иван Момчилов“ и граничи на запад с р-н Север (ул. „Цар Освободител“), на югозапад с ЦГЧ, а на изток с ж.п. линията Горна Оряховица – Лясковец - Елена. Втората част на зоната включва производствените и складовите терени, разположени южно от ул. „ Св. Княз Борис I“. На запад тази част завършва до терена на ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, на изток - до границата на землището на гр. Горна Оряховица, на север – до жп линията. Третата условно обособена част на зоната обхваща територията между възел „Честово“ на изток, летище „Горна Оряховица“ на север и бившата керамична фабрика („Мизия-2000“ АД) на запад. В определената зона са включени най-важните и развиващи

се предприятия, както и терени с потенциал за икономическо развитие. Най-голяма по площ зона – 217.57 кв. м. или 16.96% от територията в селищни граници по действащия ОУП на гр. Горна Оряховица.

Цели на ИПГВР за тази зона

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на атрактивна икономическа зона, чрез изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (бивш военен терен), рехабилитация и реконструкция на съществуващите пътни връзки, както и изграждане на обществено достъпни паркинги. В подкрепа на тази цел се акцентира и върху обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в професионалните гимназии, намиращи се на територията на зоната.

За постигането на специфичните цели са заложили десет проекта. Три от проектите имат за цел да създадат условия за привличане на нови инвеститори, чрез цялостно изграждане на индустриален парк, включително и инфраструктурата "Горна Оряховица" (бивш военен терен) и изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69, включително изграждане на надземни паркинги в кв. 68. Три проекта за изграждане на улици, целта на които е свързаността на новия индустриален парк с града и летището. Един проект за рехабилитация/реконструкция на две улици и един проект за създаване на обществено достъпни паркинги. Тези два проекта имат за цел да подобрят достъпа до икономически най-активната част на града. Два проекта за обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в професионалните гимназии, намиращи се на територията на зоната.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

Очакваните резултати от реализацията на проектите са:

- Изграден индустриален парк включително и инфраструктурата /улици/ "Горна Оряховица" (бивш военен терен);
- Реконструирани 2 улици;
- Изградена 1 нова улица;
- Създадени обществено достъпни паркинги по две от основните улици в зоната;
- Реконструирани, обновени и подобрена енергийна ефективност на 2 училища, с прилежащата площ към тях – 2 професионални гимназии;

Обобщение

Общата стойност на проектите в зоната възлиза на 30.65 млн. лв., което е 16.2% от общия бюджет на ИПГВР.


Основно перо в бюджета на зоната е изграждането на индустриалния парк, включително инфраструктурата в него - 5.34 млн. лв. Изграждането на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69, включително изграждане на надземни паркинги в кв. 68. - възлиза на стойност - 5.658 млн. лв.

Изграждането на трите улици е на стойност - 12.882 млн. лв. или 42% от бюджета на зоната с обща дължина 4 175 м. Рехабилитацията/реконструкцията на две улици в зоната е на стойност 3.13 млн. лв. – с дължина 1430 м. Създадени обществено достъпни паркинги по две от основните улици в зоната възлиза на 0.136 млн. лв.

Предвиждат се проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, създаване на достъпна среда, включително обзавеждане и оборудване на две сгради на образователната инфраструктура /2 професионални гимназии/ с обща РЗП – 14 489 кв. м. и прилежащ двор – 63 451 кв. м. , чиято стойност възлиза на 3.5 млн. лв.

Разпределението по източници на финансиране на проектите в зоната е показано на следващата фигура.

Фиг. 16. Разпределение на финансирането в икономическа зона по източници на финансиране (в хил. лв.)



Проектите в тази зона ще се финансират изцяло по ОПРР, като разпределението им оси на финансиране е както следва: 89% по Инвестиционен приоритет 1.3 Градска среда на Ос 1 и 11% по Ос 3 Държавна образователна инфраструктура.

3.2. Индикативен списък

Приложение № 4а

3.3. Оперативен план

Приложение № 4б

3.4. Бюджет

Приложение № 4в

3.5. Управление и контрол

Виж Раздел IV

4. Програма за реализация на проектите извън зоните за въздействие, засилващи функционалните връзки

4.1. Анотация

Предвидените проекти, включени в ИПГВР, извън зоните за въздействие, но в рамките на общинската територия, са свързани с обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на образователна инфраструктура. Целта на осъществяването на проектите е да се осигури качествена образователна среда.

Проектите в тази група са петнадесет. Пет /1 детска ясла, 1 ОДЗ, 1 ЦДГ, 1 СДГ, 1 ОУ/ от тях са на територията на града, но попадат извън зоните за въздействие. Останалите десет /4 ЦДГ, 6 ОУ/ в населените места на територията на общината.

Стойността на проектите е 7.271 млн. лв., които ще бъдат осигурени, както следва: ЕСИФ – 6.180 млн. лв., Собствени средства за съфинансиране 0.364 млн. лв. и Републикански бюджет – 0.727 млн. лв. Стойността на проектите възлиза на 3.9% от общия бюджет на ИПГВР.

4.2. Индикативен списък

Приложение № 5а

4.3. Оперативен план

Приложение № 5б

4.4. Бюджет

Приложение № 5в

4.5. Управление и контрол

Виж Раздел IV

5. Програма за реализация на меките мерки (неинвестиционните проекти)

5.1. Анотация

В тази група се включени 17 проекта на стойност 1.126 млн. лв. или 0.6% от общия бюджет на ИПГВР.

Осем от мерките се финансират от общинския бюджет:

- Културно-етнографски форум, пл. Георги Измирлиев, гр. Горна Оряховица;
- Международен конкурс за изпълнители на популярна песен "Нова музика", НЧ "Напредък";
- Международен фолклорен фестивал "Раховче", НЧ "Братя Грънчарови";
- Празник на горнооряховският суджук, парк "Градска градина";
- Културно-образователен форум;
- Информационна кампания за насърчване на колоезденето;

- Маркетингова стратегия на индустриален парк;
- Разработване на програма за привличане на стратегически инвеститори в областта на хранителната индустрия.

Стойността на тези мерки е 0.295 млн. лв.

Мерките, които ще се финансират от ОПРЧР, са 4 и възлизат на обща стойност 0.337 млн. лв. Те са:

- Разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места;
- Разкриване и предоставяне на социалната услуга от резидентен тип "Приют" с капацитет 15 места;
- Осигуряване на възможности за заетост, в т.ч. стажуване и чиракуване и в училищата и детските заведения, с цел подобряване на образователната система;
- Предоставяне на комплексни услуги включващи интервенции в следните направления: 1) подобряване достъпа до заетост; 2) подобряване достъпа до образование; 3) подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 4) развитие на местната общност и преодоляване на негативните стереотипи.

Две меки мерки са свързани с подобряване на квалификацията на служителите в общинската администрация и подобряване административното обслужване на общината. Мерките са с източник на финансиране ОПДУ и са на стойност – 0.190 млн. лв.

Останалите три мерки са:

- Програма за намаляване броя на преждевременно напусналите училище и устойчиво задържане на учениците в образователната система;
- Програма за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи и насърчаване на гъвкави начини за учене;
- Програма за активно приобщаване и подобряване пригодността за заетост.

Те са с източник на финансиране ОПНОИР и са на обща стойност 0.306 млн. лв.

5.2. Индикативен списък

Приложение № 7а

5.3. Оперативен план

Приложение № 7б

5.4. Бюджет

Приложение № 7в

5.5. Управление и контрол

Виж Раздел IV

VIII. ПУП и Изменения на ПУП

Съгласно Методическите насоки за изработване на ИПГВР и Техническата спецификация за изработване на поръчката, в рамките на плана трябва да се изработят Подробни устройствени планове за зоните или частите от зоните за въздействие, за които такива няма или при необходимост съществуващите да се изменят.

След съгласуване с Възложителя, Изпълнителят изготви Изменение на подробен устройствен план (ИПР) за УПИ I - за СПЗУ, кв. 228 по ПРЗ на Източна промишлена зона (ИПЗ) на гр. Горна Оряховица, Изменение на подробен устройствен план (ИПРЗ) за УПИ VI общ., кв. 29 по ПУП на район „Север“ на гр. Горна Оряховица, Изменение на подробен устройствен план (ИПРЗ) за УПИ XIII общ., УПИ XIV общ., УПИ XV общ., УПИ XVI общ., квартал 89 от ЦГЧ на гр. Горна Оряховица и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за група квартали 61, 64, 65, 66, 67 - Индустриален парк и квартали 63 и 69 (Приложение №8).

IX. Технически задания за проектиране

Съгласно Техническата спецификация, Изпълнителят изготвя подробни технически задания за инвестиционно проектиране за идентифицираните в процеса на разработване на „Стратегия и цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица“ проекти, които ще се финансират по линия на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.

Екипът на ДЗЗД „Горна Оряховица 2020“ изготви подробни технически задания за инвестиционно проектиране на 9 от проектите, които ще се финансират по линия на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“:

- Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, кв. 29 по ПУП на район „Север“ на гр. Горна Оряховица;
- Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ VII за кризисен център, кв. 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица;
- Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на "Социални жилища за лица в риск" в гр. Горна Оряховица;
- Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Парк "Детски кът", гр. Горна Оряховица;
- Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително обзавеждане и оборудване на за сградата на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица;
- Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за площад „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица;
- Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица;

- Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица;
- Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително обзавеждане и оборудване на за сградата на НЧ "Напредък - 1869", гр. Горна Оряховица;
- Изграждане на пешеходна и велосипедна връзка от пл. Георги Измирлиев на запад към спортен комплекс Никола Петров. Изграждане на подлез за преминаване на ул. "Васил Априлов".

За останалите проекти, след съгласуване с Възложителя, Изпълнителят изготви типови технически задания. Те са с предмет:

- Изготвяне на работен проект за рехабилитация/реконструкция/ изграждане на улица;
- Изготвяне на работен проект за изграждане/реконструкция на парк;
- Изготвяне на работен проект за изграждане на площадка за игра/ уличен фитнес;
- Изготвяне на работен проект за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на детска градина/детска ясла/училище/административна сграда;
- Изготвяне на работен проект за изграждане на надлез над жп линия.

Към всяко типово задание са посочени параметрите на обектите, които ще се изпълнят в рамките на ИПГВР на гр. Горна Оряховица.

Заданията са приложени към настоящия документ (**Приложение №9**).

X. Предпроектни проучвания за интегриран градски транспорт

Част от този етап са също предпроектните проучвания за проектите за интегриран градски транспорт, включени в ИПГВР. Те обхващат цялата система на градския транспорт и са съобразени с изискванията на този инвестиционен приоритет на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Материалите по този раздел са приложени в **Приложение №10**.