



ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
държавния бюджет на Република България

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
във вашето
бъдеще



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ



ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
държавния бюджет на Република България

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
във вашето
бъдеще



ПРИЛОЖЕНИЕ №2а

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК

| Проекти и дейности | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операция) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение /Календарен период/ Месеци/ | Процедури по ЗОП (вид) | Размер на разходите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | Общо за проекта | в това число: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Средства от ЕСИФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвест. фондове (Jessica) | Финансов инструмент ОПРР | Частни инвеститори | Други донори | Дарения | Забележка | | | |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-5. | 2 | Основен ремонт/обновяване | | | | | | 57 | 3 | | 7 | | | | | | | | | | |
| Дейност О-5. | 3 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност | | | | | | 75 | 4 | | 9 | | | | | | | | | | |
| Дейност О-5. | 4 | Създаване на достъпна среда | | | | | | 8 | 0,5 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | 1 | 0,0 | | 0,1 | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | 3 | 0,2 | | 0,3 | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | 1 | 0,1 | | 0,2 | | | | | | | | | | |
| Проект О | 6 | Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ "Братя Грънчарови - 2002", гр. Горна Оряховица. | Частни/ФИ | - | РП | 13 | Открита процедура | 1 716 | 343 | | | | | | 1 373 | | | | | | |
| Дейност О-6. | 1 | Основен ремонт/обновяване | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | |
| Дейност О-6. | 2 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност | | | | | | | | | 16 | | | | 65 | | | | | | |
| Дейност О-6. | 3 | Обновяване на дворно място | | | | | | | | | 4 | | | | 17 | | | | | | |
| Дейност О-6. | 4 | Обзавеждане и оборудване | | | | | | | | | 12 | | | | 48 | | | | | | |
| | 5 | Създаване на достъпна среда | | | | | | | | | 17 | | | | 67 | | | | | | |
| | 6 | Ремонт на сцена и изграждане на подвижна покривна конструкция | | | | | | | | | 74 | | | | 294 | | | | | | |
| | 7 | Ремонт амфитеатър | | | | | | | | | 200 | | | | 800 | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | 2 | | | | 7 | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | 6 | | | | 26 | | | | | | |
| Проект О | 7 | Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица | Частни/ФИ | - | ПИ | 19 | Открита процедура | 359 | 180 | | | | | | 180 | | | | | | |
| Дейност О-7. | 1 | Проучване и проектиране | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
| Дейност О-7. | 2 | Основен ремонт/обновяване | | | | | | | | | 44 | | | | 44 | | | | | | |
| Дейност О-7. | 3 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност | | | | | | | | | 58 | | | | 58 | | | | | | |
| Дейност О-7. | 4 | Обновяване на дворно място | | | | | | | | | 18 | | | | 18 | | | | | | |
| Дейност О-7. | 5 | Обзавеждане и оборудване | | | | | | | | | 44 | | | | 44 | | | | | | |
| Дейност О-7. | 6 | Създаване на достъпна среда | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
| Проект О | 8 | Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на Младешки дом /вкл. Обзавеждане и оборудване на Общински детски комплекс/ гр. Горна Оряховица | Частни/ФИ | - | ПИ | 16 | Открита процедура | 337 | 168 | | | | | | 168 | | | | | | |
| Дейност О-8. | 1 | Проучване и проектиране | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
| Дейност О-8. | 2 | Основен ремонт/обновяване | | | | | | | | | 45 | | | | 45 | | | | | | |
| Дейност О-8. | 3 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност | | | | | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | | |
| Дейност О-8. | 4 | Обновяване на дворно място | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
| Дейност О-8. | 5 | Обзавеждане и оборудване | | | | | | | | | 45 | | | | 45 | | | | | | |
| Дейност О-8. | 6 | Създаване на достъпна среда | | | | | | | | | 9 | | | | 9 | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | |

| Проекти и дейности | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение /Календарен период/ Месеци/ | Процедури по ЗОП (вид) | Размер на разходите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | | | Общо за проекта | в това число: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Средства от ЕСИФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвест. фондове (lessica) | Финансов инструмент ОПРР | Частни инвеститори | Други донори | Дарения | Забележка |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 13 | Реконструкция и модернизация на парцел за озеленяване, включително изграждане на площадка за игра, квартал 171 по ПУП на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица. | ОПРР | 6е | РП | 10 | Открита процедура | 99 | 84 | 5 | 10 | - | | | | | | |
| Дейност О-13. | 1 | Реконструкция и модернизация | ОПРР | 6е | | | | | 64 | 4 | | 8 | | | | | | |
| Дейност О-13. | 2 | Изграждане на детска площадка | | | | | | | 17 | 1 | | 2 | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 0,4 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 2 | 0,1 | | 0,2 | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 1 | 0,0 | | 0,1 | | | | | | |
| Проект О | 14 | Изграждане на "Парк - УПИ I - за парк, кв. 135, гр. Горна Оряховица. | ОПРР | 6е | ПИ | 17 | Открита процедура | 818 | 696 | 41 | 82 | | | | | | | |
| Дейност О-14. | 1 | Изграждане на парк | | | | | | | 238 | 14 | | 28 | | | | | | |
| Дейност О-14. | 2 | Парково пространство | | | | | | | 403 | 24 | | 47 | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 3 | 0,2 | | 0,4 | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | 32 | 2 | | 4 | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 13 | 1 | | 2 | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 6 | 0,4 | | 1 | | | | | | |
| Проект О | 15 | Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът", гр. Горна Оряховица | ОПРР | 6е | РП | 19 | Открита процедура | 1 623 | 1 380 | 81 | 162 | | | | | | | |
| Дейност О-15. | 1 | Реконструкция на парк | | | | | | | 1 333 | 78 | | 157 | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 7 | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 27 | 2 | | 3 | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 13 | 1 | | 2 | | | | | | |
| Проект О | 16 | Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина", гр. Горна Оряховица | ОПРР | 6е | РП | 15 | Открита процедура | 1 419 | 1 206 | 71 | 142 | | | | | | | |
| Дейност О-16. | 1 | Реконструкция на парк | | | | | | | 1 165 | 69 | | 137 | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 6 | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 23 | 1 | | 3 | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 12 | 1 | | 1 | | | | | | |
| Проект О | 17 | Изграждане на Футболно игрище и Тренировъчен стадион, озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица | Частни/ФИ | - | ПИ | 15 | Открита процедура | 1 810 | | | | 905 | | 905 | | | | |
| Дейност О-17. | 1 | Изграждане | | | | | | | | | | 842 | | 842 | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | 42 | | 42 | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | 17 | | 17 | | | | |
| Проект О | 18 | Основен ремонт/Реконструкция на стадион "Локомотив", озеленяване и облагородяване на прилежащ терен, Спортен комплекс "Никола Петров", гр. Горна Оряховица | Частни/ФИ | - | РП | 15 | Открита процедура | 3 075 | | | | 1 538 | | 1 538 | | | | |
| Дейност О-18. | 1 | Основен ремонт и реконструкция | | | | | | | | | | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | 30 | | 30 | | | | |
| Проект О | 19 | Изграждане на на обслужваща многофункционална сграда към спортен комплекс в УПИ I кв. 199, гр. Горна Оряховица | Частни/ФИ | - | ПИ | 15 | Открита процедура | 1 300 | | | | 650 | | 650 | | | | |
| Дейност О-19. | 1 | Изграждане | | | | | | | | | | 600 | | 600 | | | | |

| Проекти и дейности | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение /Календарен период/ Месеци/ | Процедури по ЗОП (вид) | Размер на разходите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|------------|----|
| | | | | | | | Общо за проекта | в това число: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Средства от ЕСИФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвест. фондове (Jessica) | Финансов инструмент ОПРР | Частни инвеститори | Други донори | Дарения | Забележка | | |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 30 |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | 17 |
| Проект О | 20 | Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ I, кв. 199 – Горна Оряховица и прилежаща инфраструктура | Частни/ФИ | - | ПИ | 15 | Открита процедура | 1 398 | | | | | | | 699 | | | | 699 | |
| Дейност О-20. | 1 | Изграждане | | | | | | | | | | | | | 650 | | | | 650 | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | 33 | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 13 | |
| Проект О | 21 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 65, УПИ XIII | НП | | ПИ | 18 | Открита процедура | 699 | | | | | 699 | | | | | | | |
| Дейност О-21. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | 669 | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| Проект О | 22 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 65, УПИ XIII | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 67 | 57 | 3 | | | 7 | | | | | | | |
| Дейност О-22. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | 45 | 3 | | | 5 | | | | | | | |
| Дейност О-22. | 2 | Паркинг | | | | | | | 8 | 0,5 | | | 1 | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 0 | 0,0 | | | 0 | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | 3 | 0,2 | | | 0 | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 1 | 0,1 | | | 0 | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 1 | 0,03 | | | 0,06 | | | | | | | |
| Проект О | 23 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I | НП | | ПИ | 18 | Открита процедура | 694 | | | | | 694 | | | | | | | |
| Дейност О-23. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | 664 | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| Проект О | 24 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 252, УПИ I | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 119 | 101 | 6 | | | 12 | | | | | | | |
| Дейност О-24. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | 85 | 5 | | | 10 | | | | | | | |
| Дейност О-24. | 2 | Паркинг | | | | | | | 8 | 0,5 | | | 1 | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | 5 | 0 | | | 1 | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 2 | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 1 | 0,05 | | | 0,11 | | | | | | | |
| Проект О | 25 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ I | НП | | ПИ | 18 | Открита процедура | 696 | | | | | 696 | | | | | | | |
| Дейност О-25. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | 666 | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| Проект О | 26 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ I | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 75 | 64 | 4 | | | 8 | | | | | | | |

| Проекти и дейности | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операция) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение /Календарен период/ Месеци/ | Процедури по ЗОП (вид) | Размер на разходите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|---|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Общо за проекта | в това число: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Средства от ЕСИФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвест. фондове (Jessica) | Финансов инструмент ОПРР | Частни инвеститори | Други донори | Дарения | Забележка | | | | | |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 45 | Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. | | | | | ОПРР | 9а | РП | 14 | Открита процедура | 1 815 | 1 542 | 91 | | 181 | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 1 | Основен ремонт/обновяване | | | | | | | | | | | 41 | 2 | | 5 | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 2 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност | | | | | | | | | | | 54 | 3 | | 6 | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 3 | Разрушаване и изграждане при установяване невъзможност за преустройство | | | | | | | | | | | 1 009 | 59 | | 119 | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 3 | Обновяване на дворно пространство | | | | | | | | | | | 115,3 | 6,78 | | 13,57 | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 4 | Обзавеждане и оборудване | | | | | | | | | | | 202 | 11,9 | | 23,8 | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 5 | Създаване на достъпна среда | | | | | | | | | | | 73 | 4,30 | | 8,6 | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | 7 | 0,44 | | 0,9 | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 26 | 1,52 | | 3,0 | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | 15 | 0,88 | | 1,8 | | | | | | | |
| Проект О | 46 | Рехабилитация/реконструкция на ул. "Странджа" (1) о.т.502-о.т.503-о.т.485-о.т.484) и ул. "Оборище" (2) о.т.343-о.т.344-о.т.345-о.т.346-о.т.347-о.т.501) | | | | | ОПРР | 6е | ПИ | 10 | Открита процедура | 928 | 779 | 46 | | 102 | | | | | | | |
| Дейност О-46. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | | | | | 643 | 38 | | 76 | | | | | | | |
| Дейност О-46. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | | | | | ОПОС | | | | | | 75 | 5 | | 19 | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | 4 | 0,2 | | 0,5 | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | 36 | 2,1 | | 4,7 | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 14 | 0,9 | | 1,9 | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | 7 | 0,4 | | 0,9 | | | | | | | |
| Проект О | 47 | Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Освободител" (1) о.т.303-о.т.304-о.т.544-о.т.543-о.т.542-о.т.739-о.т.740-о.т.610-о.т.609) | | | | | ОПРР | 6е | ПИ | 14 | Открита процедура | 1 359 | 1 142 | 68 | | 149 | | | | | | | |
| Дейност О-47. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | | | | | 948 | 56 | | 112 | | | | | | | |
| Дейност О-47. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | | | | | ОПОС | | | | | | 104 | 7 | | 26 | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | 5 | 0,3 | | 0,7 | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | 53 | 3,1 | | 6,9 | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 21 | 1,3 | | 2,8 | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | 11 | 0,6 | | 1,4 | | | | | | | |
| Проект О | 48 | Рехабилитация на ул. "Георги Измирлиев" (1) (о.т.611-о.т.617-о.т.619-о.т.620-о.т.621-о.т.622-о.т.623-о.т.624), ул. "Бунар Хисар" (2) (о.т.651-о.т.652-о.т.647-о.т.645) и ул. "Въстаническа" (3) (о.т. 624-о.т.625-о.т.646-о.т. 677) | | | | | ОПРР | 6е | ПИ | 14 | Открита процедура | 1 362 | 1 143 | 68 | | 150 | | | | | | | |
| Дейност О-48. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | | | | | 942 | 55 | | 111 | | | | | | | |
| Дейност О-48. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | | | | | ОПОС | | | | | | 112 | 7 | | 28 | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | 5 | 0,3 | | 0,7 | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | 53 | 3,1 | | 6,9 | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 21 | 1,3 | | 2,8 | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | 11 | 0,6 | | 1,4 | | | | | | | |

| Проекти и дейности | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операция) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение /Календарен период Месеци/ | Процедури по ЗОП (вид) | Размер на разходите (в хил. лв.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Общо за проекта | в това число: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Средства от ЕСИФ | Собствени средства за съфинансиране | Изцяло собствени средства | Републикански бюджет | Национални програми | Други инвест. фондове (Jessica) | Финансов инструмент ОПРР | Частни инвеститори | Други донори | Дарения | Забележка | | | | | |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 49 | Рехабилитация/реконструкция на ул. "Цар Асен" (1) (о.т.228-о.т.227-о.т.227-о.т.250-о.т.249-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.244-о.т.242-о.т.409-о.т.408-о.т.407) | ОПРР | 6е | ПИ | 14 | Открита процедура | 1 145 | 962 | 57 | | 126 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-49. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | 799 | 47 | | 94 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-49. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | ОПОС | | | | | | 87 | 6 | | 22 | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 4 | 0,3 | | 0,6 | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | 44 | 2,6 | | 5,8 | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 18 | 1,1 | | 2,3 | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 9 | 0,5 | | 1,2 | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 50 | Рехабилитация на ул. "Маню Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум" (4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262) | ОПРР | 6е | ПИ | 19 | Открита процедура | 5 868 | 4 923 | 293 | | 652 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-50. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | 4 034 | 237 | | 475 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-50. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | ОПОС | | | | | | 504 | 33 | | 126 | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 23 | 1,4 | | 3,0 | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | 227 | 13,5 | | 30,0 | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 91 | 5,4 | | 12,0 | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 45 | 2,7 | | 6,0 | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 51 | Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395) | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 507 | 426 | 25 | | 56 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-51. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | 354 | 21 | | 42 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-51. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | ОПОС | | | | | | 39 | 3 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | 2 | 0,1 | | 0,3 | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | 20 | 1,2 | | 2,6 | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | 8 | 0,5 | | 1,0 | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | 4 | 0,2 | | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 52 | Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица | Частни/ФИ | - | ПИ | | Открита процедура | 2 150 | | 1 075 | | | | | | | 1 075 | | | | | | |
| Дейност О-52. | 1 | Реконструкция на зеленчуков пазар | | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-52. | 2 | Подготовка на проекта | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-52. | 3 | Проектиране | | | | | | | | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-52. | 4 | Строителен надзор | | | | | | | | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ | | | | | | | | 52 469 | | | | | | | | | 3 791 | | | | | | |
| | | | | | | | | 52 469 | 20 933 | 3 214 | 1 500 | 2 595 | 13 641 | 6 796 | | | | 3 791 | | | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
държавния бюджет на Република България

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
във вашето
бъдеще



ПРИЛОЖЕНИЕ №26

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

| Проекти и дейности | | Отговорник | Стойност, лева | Месечен график | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|----------------|----------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | | | | | | | | | |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 36 | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ III | Общ. ГО | 53 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-36. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-36. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 37 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ II | Общ. ГО/ЧИ | 425 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-37. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 38 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ II | Общ. ГО | 72 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-38. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-38. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 39 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 203, УПИ XIV | Общ. ГО/ЧИ | 427 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-39. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 40 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 203, УПИ XIV | Общ. ГО | 39 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-40. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-40. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 41 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 130, УПИ VII | Общ. ГО/ЧИ | 708 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-41. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 42 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 130, УПИ VII | Общ. ГО | 46 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-42. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-42. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 43 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 240, УПИ III | Общ. ГО/ЧИ | 476 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-43. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 44 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 240, УПИ III | Общ. ГО | 53 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-44. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-44. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект О | 45 | Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ сграден фонд, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център“ за жертви на насилие с капацитет 15 места, УПИ I – за СПЗУ, квартал 228 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна Оряховица. | Общ. ГО | 1 815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 1 | Основен ремонт/обновяване | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 2 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-45. | 3 | Разрушаване и изграждане при установяване невъзможност за преустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
държавния бюджет на Република България

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
във вашето
бъдеще



ПРИЛОЖЕНИЕ №2В

БЮДЖЕТ

| Проекти и дейности | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (Календарен период Месеци) | Процедури по ЗОП (вид) | Общо за проекта | 2015 | | | | Годишни разчети | | | | |
|---------------------------------------|----|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------|------|----|-----|----|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | I | II | III | IV | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | 60 | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | 17 | 17 | - | | |
| Проект О | 20 | Изграждане на 4 броя тенис кортове, УПИ I, кв. 199 – Горна Оряховица и прилежаща инфраструктура | Частни/ФИ | ПИ | 15 | Открита процедура | 1 398 | | | | | | | | | |
| Дейност О-20. | 1 | Изграждане | | | | | | | | | | | 650 | 650 | - | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | 65 | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 13 | 13 | | |
| Проект О | 21 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 65, УПИ XIII | НП | ПИ | 18 | Открита процедура | 699 | | | | | | | | | |
| Дейност О-21. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | 669 | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| Проект О | 22 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 65, УПИ XIII | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 67 | | | | | | | | |
| Дейност О-22. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | 52 | | | |
| Дейност О-22. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Проект О | 23 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 252, УПИ I | НП | ПИ | 18 | Открита процедура | 694 | | | | | | | | | |
| Дейност О-23. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | 664 | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| Проект О | 24 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 252, УПИ I | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 119 | | | | | | | | |
| Дейност О-24. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| Дейност О-24. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Проект О | 25 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ I | НП | ПИ | 18 | Открита процедура | 696 | | | | | | | | | |
| Дейност О-25. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | 666 | | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| Проект О | 26 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ I | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 75 | | | | | | | | |
| Дейност О-26. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | 60 | | | |

| Проекти и дейности | | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (Календарен период Месеци) | Процедури по ЗОП (вид) | Общо за проекта | 2015 | | | | Годишни разчети | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|------|----|-----|----|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | I | II | III | IV | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дейност О-26. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Проект О | 27 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 253, УПИ IV | НП | | ПИ | 18 | Открита процедура | 670 | | | | | | | | | |
| Дейност О-27. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | 642 | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | 16 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| Проект О | 28 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 253, УПИ IV | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 54 | | | | | | | | | |
| Дейност О-28. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | 40 | | |
| Дейност О-28. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Проект О | 29 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 783, УПИ I | НП | | ПИ | 18 | Открита процедура | 734 | | | | | | | | | |
| Дейност О-29. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | 702 | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | 18 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 14 | | | | |
| Проект О | 30 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 783, УПИ I | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 42 | | | | | | | | | |
| Дейност О-30. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| Дейност О-30. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Проект О | 31 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Квартал 250, УПИ I | НП | | ПИ | 18 | Открита процедура | 832 | | | | | | | | | |
| Дейност О-31. | 1 | Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради | | | | | | | | | | | | | 796 | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | 16 | | | | |
| Проект О | 32 | Обновяване на дворно пространство и паркинг Квартал 250, УПИ I | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 63 | | | | | | | | | |
| Дейност О-32. | 1 | Дворно пространство | | | | | | | | | | | | | 46 | | |
| Дейност О-32. | 2 | Паркинг | | | | | | | | | | | | | 11 | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 1 | | |

| Проекти и дейности | | Оперативна програма | Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) | Проектна готовност (вид на проекта) | Срок на изпълнение (Календарен период Месеци) | Процедури по ЗОП (вид) | Общо за проекта | 2015 | | | | Годишни разчети | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------|----|-----|----|-----------------|--------|-------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | I | II | III | IV | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Група проекти: Обществена зона | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| Проект О | 50 | Рехабилитация на ул. "Мано Тодоров" (1) (о.т.160-о.т.157-о.т.158-о.т.175-о.т.176-о.т.185), ул. "Драгоман" (2) (о.т.192-о.т.191-о.т.190-о.т.189-о.т.188), ул. "Сидер Войвода" (3) (о.т.193-о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.261-о.т.262-о.т.263-о.т.264-о.т.265-о.т.266-о.т.267-о.т.381-о.т.480-о.т.479-о.т.271 и о.т.221-о.т.213-о.т.212-о.т.207-о.т.206) и ул. "Хан Крум (4) (о.т.566-о.т.567-о.т.568-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.187-о.т.188-о.т.559-о.т.262) | ОПРР | 6е | ПИ | 19 | Открита процедура | 5 868 | | | | | | | | | |
| Дейност О-50. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | | | | | | | 2 373 | 2 373 | |
| Дейност О-50. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | ОПОС | | | | | | | | | | | | 331 | 331 | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | 270 | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | 54 | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| Проект О | 51 | Рехабилитация/реконструкция на ул. "Александър Стамболийски" (1) (о.т.275-о.т.295-о.т.294-о.т.293-о.т.395) | ОПРР | 6е | ПИ | 11 | Открита процедура | 507 | | | | | | | | | |
| Дейност О-51. | 1 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, създаване на достъпна среда и обособяване на паркоместа | | | | | | | | | | | | | 416 | | |
| Дейност О-51. | 2 | Реконструкция на подземна инфраструктура | ОПОС | | | | | | | | | | | | 51 | | |
| | | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | | Проектиране | | | | | | | | | | | | | | 23 | |
| | | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| | | Техническа помощ | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| Проект О | 52 | Реконструкция на зеленчуков пазар, гр. Горна Оряховица | Частни/ФИ | - | ПИ | | Открита процедура | 2 150 | | | | | | | | | |
| Дейност О-52. | 1 | Реконструкция на зеленчуков пазар | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | |
| Дейност О-52. | 2 | Подготовка на проекта | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| Дейност О-52. | 3 | Проектиране | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| Дейност О-52. | 4 | Строителен надзор | | | | | | | | | | | | | 40 | | |
| ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 52 469 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 52 469 | | | 20 | 4 788 | 11 334 | 6 842 | 12 399 | 17 086 | |